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LISTA DE SÍMBOLOS 
 
 
Símbolo  Significado 
 














Aplicación Es un programa de computadoras diseñado como 
una herramienta para ayudar a los usuarios a 
realizar determinadas tareas. 
 
Aplicación  Es   aquella   que   se   encuentra   instalada    en   el 
de escritorio computador o sistema de almacenamiento y se 
ejecuta sin internet en el sistema operativo. 
 
CMM (Capability maturity model) Modelo de madurez de 
capacidades, es un modelo de evaluación de 
procesos de desarrollo. 
 
CSS (Cascade style sheet) Lenguaje de hojas de estilo, 
creadas para controlar la apariencia de una página o 
sitio web. 
 
Dirección URL (Uniform resource locator) Localizador uniforme de 
recursos, es una secuencia de caracteres que sigue 
un estándar y que permite denominar recursos 
dentro del entorno de Internet para que puedan ser 
localizados. 
 
Framework Marco de trabajo, es una estructura conceptual y 
tecnológica de asistencia definida que se utiliza 
como base para el desarrollo de software. 
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Google drive Servicio ofrecido de forma gratuita por Google que 
brinda a los usuarios hasta 15 Gb de espacio de 
almacenamiento en la web.  
 
HTML (HyperText markup language) Lenguaje de 
marcación de hipertexto, es un lenguaje que se 
utiliza para establecer la estructura y el contenido de 
un sitio web de texto, objetos e imágenes. 
 
HTTP (HyperText transfer protocol) Protocolo de 
transferencia de hipertexto, protocolo de 
comunicación que permite la transferencia de 
información en la WWW. 
 
Java Lenguaje de programación orientado a objetos. 
 
Javascript Lenguaje de programación interpretado utilizado 
comúnmente para agregar funcionalidad a los sitios 
web. 
 
MySQL Sistema de gestión de base de datos relacionales de 
código abierto. 
 
Navegador web Software que permite el acceso a la web, 
interpretando la información de distintos tipos de 
archivos para que puedan ser visualizados. 
 
Oopsla (Object-oriented programing, systems, languages & 




Oracle Herramienta cliente/servidor para la gestión de 
bases de datos. 
 
PHP Lenguaje de programación de código del lado del 
servidor diseñado para el desarrollo web de 
contenido dinámico. 
 
PMI (Project management institute) Es una de las 
principales asociaciones dedicada de la profesión de 
gestión de proyectos. Su producto más reconocido 
es el PMBOK (project management book of 
knowledge). 
 
Red Conjunto de equipos informáticos conectados entre 
sí. 
 
Rubi Lenguaje de programación interpretado, reflexivo y 
orientado a objetos. 
 
SEO (Search engine optimization) Conjunto de técnicas 
que se utilizan para optimizar un sitio web para que 
alcance el mejor posicionamiento posible en los 
buscadores de Internet. 
 
Servidor Tipo de software cuyo propósito es proveer de datos 
a los usuarios. El término también se utiliza para 





Sitio web Conjunto de archivos electrónicos referentes a un 
tema en particular y que se comparten a través de la 
red. 
 
SQL (Structured query language) Lenguaje de consulta 
estructurada, es un lenguaje específico del dominio 
que da acceso a un sistema de gestión de bases de 
datos relacionales que permite especificar diversos 
tipos de operaciones en ellos. 
 
Vbscript Lenguaje de programación interpretado utilizado 
comúnmente para agregar funcionalidad a los sitios 
web. 
 
Web Vocablo inglés que significa red o malla. En el 
ámbito de tecnología se utiliza para nombrar a una 
red informática, o en general a Internet. 
 
WWW (World wide web) El sistema de documentos de 
hipertexto que se encuentran enlazados entre sí y a 
los que se accede por medio de Internet. 
 
XP (eXtreme programming) Programación extrema, es 
una metodología ágil de desarrollo de software con 








Scrum es un método ágil para el desarrollo de proyectos, con una 
estrategia de desarrollo incremental cuyas fases no requieren un ciclo 
secuencial, sino pueden solaparse entre ellas. Tiene un proceso simple basado 
en ciclos de desarrollo con duración definida por el equipo, un listado de 
historias de usuario que definen los requerimientos del proyecto, las historias se 
ponderan con el tiempo que tomará su desarrollo y, según la prioridad 
establecida por el dueño del producto, se selecciona cuáles se desarrollarán en 
cada ciclo.  
 
Durante el ciclo o sprint, se realizan reuniones diarias, las cuales 
mantienen comunicación activa entre los miembros del equipo de forma tal, que 
todos conocen lo que todos están realizando siempre. Al finalizar el sprint, se 
presenta un incremento funcional del producto. El equipo realiza una 
retrospectiva a modo de resaltar lo bueno e intentar mejorar lo malo. Y el ciclo 
empieza de nuevo, planificando un nuevo sprint hasta que se haya concluido el 
proyecto. 
 
En el caso de las aplicaciones web, en las que es muy común el cambio 
en los requerimientos durante la etapa de desarrollo, y donde conocer el tiempo 
exacto en el que el proyecto estará listo para salir a producción toma especial 
importancia pues generalmente se debe preparar el mercado objetivo, 
implementar SCRUM presenta una serie de ventajas, pues el equipo es capaz 
de definir con un alto porcentaje de exactitud el tiempo en el que desarrollará el 
producto, y por sus iteraciones que producen pequeños incrementos 
funcionales, el dueño del producto puede ir evaluando el resultado e ir haciendo 
XVI 
 
observaciones de cambios o mejoras, a las cuales el equipo es capaz de 
adaptarse fácilmente.  
 
El objeto de este trabajo de tesis es ejemplificar la implementación de 
scrum en proyectos de desarrollo de aplicaciones web, ejemplificando las 
diferentes situaciones que pudieran suscitarse durante cualquier proyecto de 
desarrollo y mostrando cómo la metodología puede ayudar a manejarlas, 
haciendo al equipo fácilmente adaptable a cambios y, por la naturaleza de sus 
iteraciones, poder prever problemas o dificultades y si no es posible evitarlos, si 












Ejemplificar la implementación de la metodología SCRUM para proyectos 




1. Realizar una investigación documental para conocer la metodología 
SCRUM. 
 
2. Definir las ventajas y desventajas de desarrollar aplicaciones web. 
 
3. Definir teóricamente el uso de la metodología SCRUM para el desarrollo 
de aplicaciones web en al menos 3 entornos ficticios, definiendo 
diferentes circunstancias probables. 
 
4. Realizar una encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas de la Universidad de San Carlos de Guatemala sobre el 












Al planificar el desarrollo de un proyecto es necesario definir las metas, el 
equipo de trabajo, los recursos que se asignan, el marco temporal y una 
estrategia de actuación. Esta estrategia puede definirse basándose en distintas 
metodologías ya existentes o diseñando la propia, según las necesidades y 
bondades del equipo encargado del proyecto. 
 
Cuando se habla de proyectos de desarrollo de software, existen dos 
líneas de trabajo: 
 
 Las metodologías formales que son consideradas rígidas, normativas y 
dependientes de planificación detallada previa al desarrollo mismo, 
basadas en una gestión de planificación y seguimiento y que requieren 
extensa documentación; ejemplo: CMM, PMI, etc. 
 
 Las metodologías ágiles que fueron definidas como alternativas a las 
anteriores, con una gestión basada en la flexibilidad y adaptación al 
cambio; ejemplo: XP, scrum, etc. 
 
En el presente trabajo de tesis se describe la metodología ágil SCRUM y 
su posible implementación en el desarrollo de proyectos web; se listan los 
elementos involucrados en la metodología; su ciclo de vida y las ventajas y 
desventajas que pudieran obtenerse de su utilización. Además, se describen 
casos sobre la implementación de SCRUM en distintos escenarios para poder 












En 1986, Takeuchi y Nonaka describieron cómo Honda, Canon y Fuji-
Xerox producen nuevos productos a nivel mundial con un enfoque escalable y 
basados en equipos autoorganizados, comparándolo con una jugada de rugby: 
“el enfoque de „carrera de relevos‟ para el desarrollo de productos entra en 
conflicto con el objetivo de obtener la máxima velocidad y flexibilidad. En su 
lugar un enfoque como el rugby – donde el equipo intenta avanzar como 
equipo, enviando el balón hacia atrás y luego avanzar – sirve mejor a los 
desarrollos competitivos que se ven hoy en día.”1  
 
En 1993, Jeff Sutherland y su equipo crearon un proceso de desarrollo de 
software basado en los procesos descritos por Takeuchi y Nonaka, 
combinándolos con orientación a objetos. Ken Schwaber formaliza el proceso 
para la industria de desarrollo de software y en la OOPSLA (Object-Oriented 
Programing, Systems, Languages & Applications) de 1995 publican juntos el 
primer informe de SCRUM.  
 
Scrum es un marco de trabajo, un conjunto de buenas prácticas que 
ofrece valor al producto final y agilidad en el desarrollo, dando respuesta a los 
principios de desarrollo ágil2, especialmente: 
 
 Entrega temprana y continua de software de valor. 
                                            
1
 TAKEUCHI Hirotaka, NONAKA Ikujiro. The new new product development game. p. 5. 
2
 BECK Kent; BEEDLE Mike; VAN BENNEKUM Arie; COCKBURN Alistair, CUNNINGHAM 
Ward; FOWLER Martin; GRENNING James; HIGHSMITH Jim; HUNT Andrew; JEFFRIES Ron; 
KERN Jon; MARICK Brian; MARTIN Rober Cecil; MELLOR Steve; SCHWABER Ken, 
SUTHERLAND Jeff y THOMAS Dave. Manifiesto por el desarrollo ágil de software. p. 187. 
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 Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de 
forma cotidiana. 
 Un software que funciona es la principal medida de progreso. 
 
En palabras muy simples, scrum puede explicarse como un método de 
gestión de proyectos: el equipo de desarrollo toma las historias (requerimientos) 
ya priorizadas por el cliente; las organiza en grupos de tal manera que puedan 
ser completamente terminadas en un período de tiempo definido; trabajan en 
forma autónoma reuniéndose diariamente para actualizar al equipo sobre los 






 El dueño del producto 1.1.1.1.
 
Es el cliente o su representante. Deberá estar empoderado para la toma 
de decisiones, conoce el producto, el plan de inversión y el retorno esperado de 
dicha inversión. Decide cómo será el producto final y el orden de desarrollo, es 
decir, es el encargado de establecer las prioridades del cliente y las refleja 
estableciendo la prioridad de las funcionalidades del producto final. 
 
Es completamente necesario que el dueño del producto esté involucrado 
en el proceso y asista a las reuniones de planificación, pues es la única persona 
que puede incluir o eliminar historias a la pila del producto; sin embargo, no 





 El equipo de desarrollo 1.1.1.2.
 
Es un grupo multifuncional, aunque pueden existir especialistas en temas 
específicos; no se tiene un diseñador, un programador y un tester designado, 
sino que todo el equipo es responsable del proyecto completo y colaboran entre 
sí para asignarse las tareas necesarias.  
 
El número de miembros del equipo no debería ser muy grande (3-9 
personas) ya que así es más fácil la autogestión. Son los encargados de valorar 
el tiempo que tomará el desarrollo de las historias ya priorizadas por el dueño 
del producto. Deben ser personas colaboradoras entre sí para que puedan 
trabajar en forma cohesionada y autoorganizada. 
 
Se recomienda siempre que el equipo de desarrollo esté físicamente junto, 
de no ser así, al menos suficientemente cerca como para poder compartir ideas 
y solucionar problemas sin tener que perder tiempo en movilizarse; también, lo 
suficientemente aislado del resto de empleados para que puedan reunirse sin 
ser interrumpidos y no interrumpir a los demás. 
 
 Scrum master 1.1.1.3.
 
Es el responsable del cumplimiento de las reglas, proporciona asesoría 
tanto al equipo de desarrollo como al dueño del producto.  
 
Es el líder del grupo, encargado de dirigir las reuniones de planificación y 
scrum diarios; revisa y valida la pila del producto y de los sprints; debe procurar 
solucionar los problemas que puedan entorpecer el avance del trabajo y debe 
tener conocimientos avanzados del proceso de scrum para poder guiar al 





 La pila del producto (backlog) 1.1.2.1.
 
Es una lista ordenada de todas las características, funcionalidades y 
requisitos que el cliente espera obtener del producto; debe incluirse todo lo que 
supone trabajo para el equipo de desarrollo. Es importante que sea sencilla y 
entendible, cada elemento debe ser expresado con una sentencia en lenguaje 
simple y hacer referencia a funcionalidades entregables. Cada elemento de la 
pila es conocido como historia de usuario. 
 
Es el dueño del producto, el encargado de definir las historias y de 
priorizarlas según el valor que cada una aporte al producto final. El equipo de 
desarrollo será el encargado de estimar el tiempo de desarrollo para cada una. 
 
Aunque la pila del producto no tiene un estándar definido en su formato, sí 
hay elementos que no pueden faltar: 
 
 Descripción de la funcionalidad: conocida como historia 
 Prioridad: establecida por el dueño del producto 
 Estimación de tiempo: establecida por el equipo de desarrollo 
 
Generalmente, pueden agregarse todos aquellos datos que el equipo 
considere necesarios o que los ayuden a organizar el trabajo de mejor manera, 
por ejemplo: 
 
 Identificador: para facilitar el seguimiento. 
 Observaciones: que se consideren importantes acerca de la historia. 
 Descripción de las pruebas de funcionalidad: criterios de validación. 
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 Categoría: una categorización simple para identificar las historias como 
backoffice u optimización. 
 Algún espacio para seguimiento de errores con lo que pudiera quedar de 
la siguiente forma. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
Bill Wake define el acrónimo en inglés INVEST con un listado de 
características que debe tener una buena historia de usuario.3 
 
 Independientes: las historias de usuario deben ser independientes una 
de la otra; si existiera el caso en el que una historia depende de otra, el 
autor recomienda unirlas en una sola. 
 
                                            
3
 WAKE, Bill. INVEST in good stories, and SMART tasks. http://xp123.com/articles/invest-in-
good-stories-and-smart-tasks/. Consulta: 11 de octubre de 2016. 
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 Negociables y negociadas con el equipo de desarrollo: las historias no 
pueden ser inamovibles. 
 
 Valorables: el dueño del producto pone su valoración a cada una, 
dependiendo la importancia que tenga para el negocio, esto establece la 
prioridad de la historia. 
 
 Estimables: de tal forma que el equipo pueda medir o estimar el tamaño 
de la historia y el tiempo o esfuerzo que requerirá completarla. 
 
 Pequeñas: en la medida que puedan valorizarse y planificarse con cierto 
nivel de certeza. 
 
 Testeables: cada historia debe tener una forma de validar si está 
completa o no. Es por eso que las historias deben ser descripciones 
funcionales del proyecto. 
 
 La pila del sprint  1.1.2.2.
 
Es el grupo de historias en las que el equipo de desarrollo trabajará en la 
próxima iteración del proyecto; salen de la pila del producto; se seleccionan en 
orden según la prioridad que les ha calificado el dueño del producto. Para 
seleccionar cuántas historias incluirán en el sprint, es necesario que el equipo 
determine el tiempo que se dedicarán al desarrollo y, basado en la estimación 
de tiempo que se le dio a cada historia del proyecto, se incluyen al sprint las 
que se puedan terminar totalmente; recuérdese que una historia parcialmente 




Es recomendable que las historias más grandes sean detalladas en tareas 
más pequeñas, preferiblemente realizables en un día. Esto ayudará al control 
del desarrollo del sprint. Cada tarea es asignada, entonces, a un miembro del 
equipo para que la lleve a cabo. 
 
Es importante que la pila del sprint sea pública para el equipo; puede 
ponerse en una pizarra o en una pared con carteles para que todos la tengan 
presente y puedan llevar el control de lo que ya se ha terminado. Durante el 
sprint, la lista es actualizada con las tareas se han terminado y el esfuerzo que 
hace falta en las tareas pendientes.  
 








En el momento en que se define la pila del sprint, es posible aún negociar 
con el dueño del producto; es decir, si este desea que se incluyan más historias 
en el sprint, se le puede dar la opción de: mover las prioridades de tal forma que 
C, D y E entren en el sprint en vez de B; de descomponer B en historias más 
cortas, tal vez con distintas prioridades y de este modo entrarían algunas 
subhistorias de B y C y D, por ejemplo. Lo importante es que las historias que 
abarque el sprint sean siempre totalmente terminadas. 
 
 Incremento  1.1.2.3.
 
Es la parte del producto que se ha terminado en una iteración, debe ser 
totalmente funcional y potencialmente entregable: terminada y probada según lo 
especificado en la pila del proyecto. Si el sistema requiere documentación o 
intervención de terceros, estos deberán estar finalizados también para afirmar 






Se conoce como sprint al período de tiempo en que se produce un 
incremento del proyecto. No debe ser un período muy largo, se recomienda 
entre 2 y 6 semanas.  
 
 Planificación del sprint 1.1.3.2.
 
Es una reunión que debe coordinarse con el equipo de desarrollo, el 
scrum master y el dueño del producto, con el objetivo de planificar el sprint. La 
reunión suele ser extensa, al menos un día completo, por lo que cada uno de 
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los asistentes debe tener el tiempo suficiente; y se recomienda hacer pequeñas 
pausas para relajarse y poder mantener la atención en el tema. 
 
Previo a la reunión de planificación, es necesario que se tenga la pila del 
producto ya organizada según las prioridades del dueño del proyecto. Los 
productos de esta reunión deben ser: 
 
 Fecha y hora de la revisión del sprint. 
 
 Lugar y hora de los scrum diarios. 
 
 Meta del sprint: debe responder a la pregunta: ¿por qué está haciendo el 
sprint?, en palabras que todos entiendan. Debe ser una acción que no se 
ha logrado aún para darle sentido al trabajo y recordarle al equipo en 
todo momento el porqué de su trabajo. Ejemplos de meta podrían ser: 
ganar más dinero, o añadir soporte al backoffice. 
 
 Duración del sprint: depende del nivel de compromiso del equipo. Los 
dueños del producto los prefieren más cortos y los desarrolladores los 
prefieren más largos; es solamente cuestión de comprometerse ambas 
partes e ir probando la duración perfecta para el equipo. 
 
 Elementos que formarán la pila del sprint: son tomadas de la pila del 
producto. El equipo valora cuánto tiempo, ya sea en horas-hombre o 
días-hombre, es necesario para cada historia de la pila y así se podrá 
definir cuántas historias entrarán en el sprint. La tarea de estimar tiempos 
suele ser compleja y pueden existir varias formas para hacerlo; según la 
experiencia del equipo pueden basar sus estimaciones en cálculos 
informales de cuánto tiempo les tomaría el desarrollo  dependiendo de la 
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complejidad de cada historia; también, es posible estimar los tiempos 
basados en el historial del equipo, si es que ya tienen tiempo trabajando 
juntos o basados en los tiempos del sprint anterior, pueden proyectar el 
tiempo que les tomará cada historia; por lo que la estimación más 
complicada se da siempre cuando se  trata del primer sprint.  
 
Para estimar los tiempos, debe considerarse el nivel de compromiso de 
cada miembro del equipo, esto es, cuánto tiempo del día realmente se dedicará 
al desarrollo del proyecto dependiendo si tiene otras responsabilidades.  
 
Aunque los anteriores son los productos básicos de la reunión de 
planificación, es importante que se dedique tiempo para detallar las tareas que 
incluye cada historia y su responsable. De tal cuenta, el resultado sea un detalle 
de historias, tareas, tiempos y responsables. Esta información debe ser de 
conocimiento de todo el equipo y es aconsejable que se coloque en un lugar 
visible todo el tiempo: una pizarra una pared con carteles pegados. Esto servirá 
en los scrum diarios para la actualización del trabajo. 
 
 Scrum diario o reunión diaria 1.1.3.3.
 
Reunión diaria breve de no más de 15 minutos. Los asistentes están 
integrados por el equipo de desarrollo y el scrum master; pueden presenciarla 
otras personas, pero no pueden participar en esta. Debe hacerse frente al 
tablero de la pila del sprint y con los participantes de pie, ayudando esto a 
mantener la atención de todos y a que sea corta. Cada miembro del equipo 
explica que hizo desde el scrum diario anterior y que tiene planificado hacer 
hasta el scrum diario próximo. Plantea, también, si ha tenido algún problema o 
alguna necesidad; el scrum master se encarga de facilitar las soluciones a 
dichos planteamientos. No se trata de una reunión de control del scrum master, 
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al contrario, la reunión la dirige el equipo de desarrollo; se trata de socializar la 
información, compartir los avances y solucionar problemas.  
 
Se recomienda el uso de dos diagramas para controlar las actividades: el 
primero es un tablero que liste las tareas pendientes por hacer, las que se están 
haciendo y las que ya están terminadas, esto puede ser tan simple como utilizar 
pequeñas hojas autoadhesivas  para cada tarea y de esta forma, el encargado 
de dicha tarea la mueve a la columna según el avance realizado; también, se 
utiliza un diagrama de tiempo vs avances programados, llamado burndown, 
donde cada día se mueve el punto según el avance alcanzado por el equipo. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura anterior se observa cómo se ha ido avanzando en el trabajo 
respecto al tiempo; en la serie uno se muestra el avance cuando el equipo no 
calculó correctamente el esfuerzo a realizarse por cada tarea asignada, lo que 
los deja con poco tiempo y mucho trabajo pendiente. La serie dos muestra 
cómo luciría la gráfica cuando el equipo sobrevalúa el esfuerzo de las tareas 
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dando como resultado mucho tiempo sobrante en el sprint. En ambos casos el 
equipo aprende y cometerá menos errores en el siguiente sprint. Lo ideal será 
que se comporte como lo muestra la serie normal, aunque llegar a ese nivel de 
certidumbre en los cálculos dependerá de la experiencia del equipo. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
 Revisión del sprint 1.1.3.4.
 
Reunión a la que asiste el dueño del producto, el equipo completo de 
desarrollo y el scrum master; como siempre otras personas son bienvenidas, 
pero no pueden participar en la misma. 
 
El equipo presenta el incremento al dueño del producto y este verifica las 
funcionalidades del mismo evaluando cuáles considera hechas y cuáles no. Lo 
importante de esta reunión es obtener la retroalimentación de parte del dueño 
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del producto sobre las funcionalidades desarrolladas, la identificación de 
posibles cambios en los requerimientos y la detección de errores. 
 
El scrum master actúa como moderador y, al final de la reunión, se 




Reunión posterior a la revisión del sprint, ya solo con el scrum master y el 
equipo de desarrollo, incluso es un poco más informal, más en confianza de 
equipo. En esta, el equipo discute las dificultades que enfrentó durante el sprint 
y se trata de analizar cómo puede mejorarse para el siguiente. Se evalúa si la 
duración del sprint es la adecuada para el equipo y si se ha acertado en los 
cálculos de tiempos para las actividades. Toda esta información es considerada 
para la planificación del siguiente sprint. Esta retrospectiva interna del equipo 
ayuda a mantenerlo en mejora continua. 
 
Debe considerarse que la reunión para hacer retrospectiva no debe 
tomarse como una oportunidad para acusar a los miembros del equipo si algo 
no sale respecto a lo planificado; al contrario, es mejor agradecer los esfuerzos 
realizados, aceptar los errores cometidos y comprometerse a las mejoras 
necesarias. 
 
1.2. Ciclo de vida 
 
Scrum plantea un desarrollo con incremento iterativo, es decir, al final de 









Fuente: elaboración propia. 
 
Como se puede observar en la figura anterior, para iniciar el proceso de 
desarrollo con scrum es necesario que el cliente haya definido completamente 
la pila del producto; esto, claro está, puede darse con la ayuda y asesoría del 
equipo de trabajo. Esta pila es la entrada al ciclo que comienza con la 
planificación del sprint, a continuación, y durante toda la duración, se hacen las 
pequeñas reuniones o scrum diarios. Al finalizar el sprint, se presentan los 
incrementos en la revisión y, posteriormente, se reúne el equipo de desarrollo y 
el scrum master para realizar la retrospectiva del sprint para iniciar otra vez con 
la planificación del siguiente sprint.  
 
Aunque se espera que el equipo de trabajo sea lo más acertado posible en 
la estimación de tiempos y cálculos de duración del sprint, con ciertas holguras 
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en el proceso, se debe considerar la posibilidad de que se llegue a un punto en 
el que el equipo definitivamente no logre cumplir con las tareas programadas. 
 
Gracias a las reuniones diarias, en las que se va evaluando el avance de 
cada miembro del equipo e identificando los problemas que se van 
presentando, el scrum master, al ir actualizando el burndown del sprint, puede 
proyectar si es posible o no cumplir con lo acordado y de esta forma pueden ir 
buscando soluciones a los atrasos o readecuando el orden de tareas para 
cumplir con el mayor número posible. 
 
Si aún con los mayores esfuerzos no es posible completar las tareas 
planificadas en el sprint, no queda más que presentar los pequeños avances en 
el día acordado para la revisión del sprint, evaluar bien la situación que afectó el 
proceso en la reunión de retrospectiva y, en la reunión para la planificación del 
próximo sprint, agregar las tareas pendientes del sprint anterior, corriendo así 
todas las tareas. 
 
Si bien es comprensible que existan atrasos, sobre todo cuando son 
provocados por situaciones externas al equipo de desarrollo o situaciones 
emergentes de cualquier otra índole que no se relacione con el compromiso del 
equipo al proyecto, sí es importante observar si estos atrasos son muy 
frecuentes; de ser así, estará evidenciándose un problema de cálculo a la hora 
de la planificación y ponderación de las tareas y, contrario a lo que pueda 
suponerse, no se soluciona alargando la duración de los sprint. Lo 
recomendable en estos casos es por el contrario acortar el tiempo de duración. 
Si, acortarlo, y tratar de detallar mejor las tareas, a modo de que queden tareas 
pequeñas; esto porque es mucho más fácil ponderar la duración de trabajo en 
una tarea pequeña que en una más complicada (grande); de esta manera se 
logra minimizar el error en la planificación. 
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El ciclo se rompe o termina luego de la revisión del último sprint, es decir, 
cuando ya se han desarrollado todas las historias de la pila del producto y se 
presentan al cliente. 
 




 Su estrategia es el desarrollo incremental con fases que pueden 
solaparse en el proceso, no requieren un ciclo secuencial o de cascada. 
 
 Las iteraciones en el proceso permiten verificar la calidad y funcionalidad, 
que ayudan a la detección temprana de errores y malos entendidos con 
el cliente, se pueden así ajustar las características del producto final sin 
impactar de manera significativa el tiempo del desarrollo total. 
 
 Dadas las reuniones diarias del equipo durante el sprint en las que se 
plantean los problemas que el equipo pueda estar enfrentando, es 
posible proyectar el cumplimiento que se alcanzará en relación al 
incremento programado y, de no ser el esperado, es posible modificar el 
orden de la pila o tomar algunas acciones correctivas que puedan ayudar 
a que se logre cumplir con lo programado.  
 
 La calidad del resultado se basa más en el conocimiento tácito de las 
personas en equipos autoorganizados que en la calidad de los procesos 
empleados. 
 
 El proceso requiere que el dueño del producto participe activamente, 
haciéndolo parte del mismo, lo que facilita la comunicación con el equipo 
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de desarrollo para cuando surjan dudas respecto a las funcionalidades 
esperadas. 
 
 El equipo de desarrollo es multidisciplinario, con lo cual todos pueden 
hacer de todo, por lo cual las tareas puedan solaparse. Por ejemplo, un 
miembro del equipo puede diseñar, desarrollar y probar la tarea que le 
fue asignada; al mismo tiempo que el otro compañero diseña, desarrolla 




 La dificultad de estimar los tiempos, tanto de la duración del sprint como 
de la duración de cada historia, sobre todo en equipos que son nuevos 
en scrum. 
 
 No existe un manual de cómo implementar scrum, no hay una forma 
correcta o incorrecta de implementarlo, solamente son formas de hacer 
las cosas, pero cada equipo debe adecuarlo a su propia condición. Al 
principio tal vez no funcione como se esperaba, pero es viable adaptarlo 












Una aplicación web es un tipo de aplicación que se almacena en un 
servidor al que se accede por medio de la red utilizando un navegador web y, a 
diferencia de las aplicaciones de escritorio, no necesitan instaladores ni se 
amarran a un sistema operativo específico ni a las capacidades de memoria o 
procesador de la máquina o dispositivo en que se acceda. 
 
Generalmente, las aplicaciones web tienen un modelo de tres capas: 
 
 Capa superior: el cliente, es el programa que interactúa con el usuario 
para hacer las peticiones al servidor, es un navegador de internet como 
Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Opera, Safari, entre otros. Al cliente 
se le presenta una vista desarrollada en HTML (hyper text markup 
language, lenguaje de marcas de hipertexto) utilizando CSS para mejorar 
la presentación y algún código ejecutable como JavaScript o VBScript 
que lo hará más amigable. 
 
 Capa intermedia: el servidor web es un programa que se mantiene en 
espera de las solicitudes del cliente, las atiende y envía una respuesta.  
Es el que procesa los datos y maneja los recursos multimedia que 
pudieran emplearse para ser descargados o ejecutados por parte del 
cliente. Para programar la aplicación pueden utilizarse diferentes 
lenguajes que corren o se interpretan del lado del servidor como php, 
java, ruby, entre otros. La comunicación cliente-servidor se realiza 
utilizando el protocolo HTTP (hypertext transfer protocol, protocolo de 
transferencia de hipertexto) o HTTPS, la versión segura de HTTP. 
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 Capa inferior: la persistencia de los datos, generalmente almacenados en 
bases de datos. Existen varios manejadores de bases de datos: SQL, 
MySQL, Oracle, entre otros. Esta última capa puede ser física con un 
servidor encargado únicamente de almacenar los datos o simplemente 
ser una capa conceptual y que los datos se almacenen en el mismo 
servidor web. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
Las aplicaciones web funcionan de la siguiente manera: 
 
 El usuario ingresa a un navegador web y especifica la dirección URL de 
la aplicación. 
 
 El cliente establece una conexión con el servidor. 
 
 El cliente hace la solicitud. 
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 El servidor ejecuta el código necesario para obtener los datos solicitados 
por el cliente y envía estos datos de vuelta al cliente, en su defecto, envía 
un mensaje de error. 
 
 El cliente interpreta la respuesta del servidor y construye la página que 
presenta al usuario. 
 
 Se cierra la conexión entre el cliente y el servidor. 
 
 Se muestra la página al usuario. 
 




 Actualizaciones más sencillas, solamente se actualiza la aplicación 
fuente en el servidor. 
 
 Accesible desde cualquier punto conectado a la red. 
 
 Centralización de los datos; con un buen esquema de seguridad es más 
fácil protegerlos. 
 
 Independiente de la plataforma del dispositivo que utilice el usuario, libre 
de problemas de compatibilidad; para acceder a la aplicación solo se 
necesita un navegador web. 
 
 Puede propiciar la colaboración entre usuarios. 
22 
 
 Alta disponibilidad, puede ofrecerse el servicio desde múltiples puntos 




 La disponibilidad de acceso depende de la red; si la red está saturada, se 
afecta el desempeño de la aplicación. Si la red se cae, simplemente no 
hay forma de acceder, depende totalmente del proveedor del servicio de 
red. 
 
 Seguridad, uno de los problemas de mantener una aplicación en la nube 
es que no faltará el tipo de usuario que pretenda causar problemas como 
denegación de servicios, obtener una copia de los datos, entre otros. Por 
lo tanto, es conveniente invertir tiempo y dinero en mantener los datos 
seguros, que su acceso sea controlado.  
 
2.2. Desarrollo de una aplicación web 
 
En el desarrollo de aplicaciones web, como en el de cualquier otro tipo de 
aplicaciones, siempre es recomendable seguir cierto proceso organizado para 
asegurar que se cumplan con las especificaciones funcionales deseadas y que 




Antes de iniciar con el desarrollo, debe definirse exactamente qué es lo 
que se desea construir, establecer de forma clara la funcionalidad esperada de 




 Definir el aporte que la aplicación tendrá a los usuarios. Qué se les va a 
ofrecer y qué necesidades estaría satisfaciendo. 
 
 Definir el grupo al que va dirigido, esto conlleva un análisis previo del 
sector de mercado que se quiere abarcar. 
 
 Definir y limitar la inversión del proyecto. 
 
 Definir la tecnología y el tipo de servidor con el que se cuenta, incluso 
establecer el lenguaje de programación y manejador de base de datos 




Roger Pressman, en su libro software engineering a practitioner's 
approach, define una pirámide de diseño para las aplicaciones web. 
 




Fuente: elaboración propia. 
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 Diseño de la interfaz 2.2.2.1.
 
El objetivo es crear una interfaz consistente entre la funcionalidad y el 
contenido que guie al usuario en la interacción con la aplicación. El diseño de la 
interfaz define detalles como: la página de inicio, la página de bienvenida, el 
menú: vertical horizontal, el uso de imágenes para los enlaces o no.  
 
 Diseño estético 2.2.2.2.
 
Representa la parte artística del diseño: cómo presentar visualmente el 
contenido de manera que el usuario lo encuentre atractivo. 
 
 Diseño del contenido 2.2.2.3.
 
Se refiere a la estructura de la información, el diseño de los objetos que 
manejan esta información y la relación entre estos. Como la información se 
almacena y los procesos para su recuperación y la manera en que se entregará 
para presentarla al usuario. 
 
 Diseño de la arquitectura 2.2.2.4.
 
Esta parte del diseño amarra el contenido, los usuarios y las políticas de 
navegación. Es la forma en que el contenido se estructura y cómo la aplicación 
maneja la interacción con el usuario, los mapas de navegación. Existen distintas 







 Diseño de navegación 2.2.2.5.
 
Identificar los componentes de la arquitectura, es decir, las páginas que se 
crearán para abarcar la funcionalidad, pueden diseñarse los caminos (path) que 
permitan el acceso a los mismos. 
 
 Diseño de componentes 2.2.2.6.
 
Diseño y construcción de los programas que manejen los datos y generen 








Es la parte que abarca la interacción con el usuario, la parte visual, lo 
intuitivo, lo amigable de la aplicación, todo lo que se refiere al lado del cliente, 
los colores, el diseño, los botones, las imágenes, etc.  
 
Para desarrollar el front-end se utiliza: 
 
 HTML: lenguaje de marcado fundamental para crear y organizar el 
contenido para que pueda ser desplegado en el navegador. 
 





 JavaScript: lenguaje de programación interpretado del lado del cliente, lo 
que significa que para ejecutarse no se necesita hacer otra petición al 
servidor; es utilizado para hacer las aplicaciones web más dinámicas, por 





Es la parte de la aplicación que el usuario no ve, la encargada del 
procesamiento y almacenamiento de la información; se encarga de que el front-
end realmente funcione. Implementa la lógica del negocio. 
 
Para el back-end, es necesario que el desarrollador tenga conocimientos 
de: 
 
 Programación en lenguajes web como Ruby, Phyton, PHP, JAVA, que 
son los más usados. Se puede optar por desarrollar desde cero la 
aplicación o puede apoyarse con la utilización de frameworks, de los 
cuales también existen varios para cada lenguaje que se desee emplear. 
 
 Base de datos, no solo la habilidad de diseñar, sino la capacidad de 
utilizar los distintos manejadores que ofrece el mercado como SQL, 
MySQL, Oracle, entre otros. 
 
 SEO (search engine optimization, optimización de motores de búsqueda) 
que se refiere al proceso de mejorar la visibilidad de un sitio o aplicación 













Como en cualquier aplicación, es necesario hacer pruebas de 
funcionalidad para validar así sus requerimientos. Las pruebas generales son: 
 
 Pruebas unitarias: verifican el funcionamiento de cada módulo o cada 
funcionalidad de la aplicación. 
 
 Pruebas de integración: una vez superadas las pruebas unitarias, es 
necesario comprobar que el conjunto funciona bien. 
 
 Pruebas de regresión: aseguran que una vez resuelto un problema o 




Pero cuando se trata de una aplicación web, otro set de pruebas se hace 
necesario dada la naturaleza del ambiente web y el uso de este tipo de 
aplicaciones. Entre otras, se pueden mencionar las siguientes: 
 
 Pruebas de contenido: a nivel sintáctico y semántico, así como verificar 
que no haya problemas de traducción si se utilizan diferentes lenguajes. 
 
 Pruebas de usabilidad: para evaluar el grado en que los usuarios 
interactúan con la aplicación.  
 
 Pruebas de navegabilidad: para detectar la existencia de enlaces 
muertos o que realmente conduzcan a donde se espera que lo hagan. 
 
 Pruebas de compatibilidad con los distintos navegadores: para asegurar 
que funcione en todos o al menos en la mayoría. 
 
 Pruebas de seguridad o pruebas de penetración: para comprobar el nivel 
de seguridad de los datos almacenados y minimizar así las posibilidades 
de ataques maliciosos. 
 
 Pruebas de estrés: para verificar la robustez y alta disponibilidad de la 
aplicación en condiciones extremas; se basa en enviar excesivas 
peticiones al servidor, así como el uso de la aplicación con limitaciones 




No es más que la publicación de la aplicación; si se habla de aplicaciones 
comerciales, la liberación puede incluir la promoción. 
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2.3. Perfil de los involucrados en el desarrollo web 
 
En el inciso anterior se mencionan las fases que implica el desarrollo web; 
con el tiempo, un desarrollador obtiene su experiencia, pero es casi imposible 
que logre dominar todos los aspectos de este tipo de desarrollo en un 100 %; 
por lo tanto, se tiende a separar al equipo o distinguir en él algunas 
especialidades; esto, por supuesto, no implica que no puedan apoyarse unos a 
otros, aunque no sea su área. En 2011, Alain Alejo, un especialista en 
desarrollo de aplicaciones web, publicó un listado de los perfiles más comunes 
en un equipo de desarrollo web.  
 
2.3.1. Diseñador web 
 
Se encarga de armar la presentación visual de la aplicación, sin 
funcionalidad, puramente el diseño del aspecto final que tendrá la aplicación. 








Traduce la plantilla entregada por el diseñador a lenguaje de marcado y 
estilos para que pueda ser interpretado por el navegador. Puede también 
agregar la funcionalidad del lado del cliente, para que la aplicación se vea como 






 HTML y CSS 
 Javascript 
 
2.3.3. Programador front-end 
 
Convierte el diseño visual e interactivo en código front-end. Aunque su 
perfil es muy parecido al del diseñador web, tiene ciertas habilidades técnicas y 
de programación. Sus herramientas son: 
 
 HTML/CSS 
 Javascript, jQuery, JSON, AJAX 
 PHP y MySQL 
 
2.3.4. Programador back-end 
 
Es el que desarrolla todo el código del lado del servidor. Debe estar 
involucrado en todo el proceso de desarrollo, incluyendo el diseño, pues es el 
encargado de diseñar la solución desde dentro; se encarga de los procesos de 




 Javascript y jQuery 
 Lenguajes de programación: PHP, Ruby, etc. 








El administrador de sistemas, es el responsable de, una vez desarrollada 
la aplicación, mantener, monitorear, documentar y asegurar el correcto 
funcionamiento de la misma. Su papel es el de garantizar el rendimiento, uso de 
recursos y la seguridad de los servidores que administra. Generalmente su 
perfil incluye: 
 
 Dominio de servidores web: FTP, SSH, Mail, DNS 
 Conocimiento en redes 
 
2.4. Ejemplos de aplicaciones web 
 
2.4.1. Google Docs 
 
Es un producto gratuito que ofrece Google. Se trata de un espacio en la 
red donde el usuario puede crear, almacenar y compartir documentos de texto, 
hojas electrónicas y formularios; aunque, recientemente, se agregaron también 
presentaciones y dibujos. 
 
Como cualquier otra aplicación web, no requiere instalación de ningún 
tipo, solamente acceso a internet. Google agrega frecuentemente 
funcionalidades a sus aplicaciones, mismas que son transparentes al usuario y 
no afectan los documentos existentes. 
 
Es posible la colaboración entre usuarios; aunque siempre existe un 
dueño del documento, este puede darle acceso y permisos de modificación a 




Aunque Google ofrece con su Google Drive espacio de disco para 
almacenar los documentos, es posible también descargarlos a cualquier otro 
dispositivo y en distintos formatos.  
 
Tiene compatibilidad con distintos editores de texto y hojas electrónicas de 
tal manera que es posible subir los documentos a la red y almacenarlos, 
compartirlos y/o editarlos en la nube. Otra de las bondades de la aplicación es 
que guarda automáticamente conforme se vayan agregando cambios, dando la 
opción a un historial completo de los documentos. 
 








Es una herramienta de colaboración gratuita para la administración de 
proyectos y actividades en la que es posible manejar tableros con distintas 
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listas de actividades; a cada actividad se le pueden agregar datos, como quién 
la lleva a cabo, y controlar desde el tablero el estado de cada una. Permite que 
cada miembro del equipo pueda actualizar en tiempo real el estado de sus 
actividades. 
 
Trello muestra un tablero donde el usuario puede crear distintas listas; a 
cada lista puede agregarle un sinnúmero de actividades y a cada actividad 
puede pegarle una variedad de características: encargado, fecha de inicio y 
finalización, comentarios entre los colaboradores, etc. 
 
Es una aplicación muy rápida y muy intuitiva de usar, permite el arrastrado 
de una actividad entre listas. Aunque su uso principal se ha enfocado en la 
administración de proyectos, manteniendo el control actualizado de cosas por 
hacer, las que se están haciendo y las que están terminadas; su uso puede 
ampliarse mucho más y adaptarse a las necesidades del usuario. 
 
La colaboración entre los participantes es muy sencilla y las 
modificaciones se reflejan en tiempo real, pero si carece de un sistema de 
notificaciones de cambio, es decir, no envía notificaciones a los usuarios que no 




















Es un servicio en línea de paga que ofrece al usuario un amplio catálogo 
de series, películas y documentales a las que, pagando una mensualidad, se 
puede acceder de forma ilimitada. 
 
Una de las principales características de Netflix es la inteligencia que 
posee: es capaz de sugerir al usuario películas o series basado en las etiquetas 
de las que el usuario ha visto previamente. 
 
Su catálogo es actualizado frecuentemente y permite que un usuario tenga 
acceso a la aplicación hasta en 5 dispositivos distintos y de forma concurrente, 
por la misma cuota mensual. No existe ningún contrato del servicio, el usuario 
35 
 
solicita el servicio dando los datos de la tarjeta de crédito o cualquier otra forma 
de pago en línea y el mismo puede cancelarse en cualquier momento. 
 
Recientemente, ha impulsado su servicio off-line: al usuario la posibilidad 
de almacenar películas o series en su dispositivo de preferencia y luego poder 
reproducirlas con la aplicación en momentos sin conexión a internet. 
 















3. IMPLEMENTACIÓN DE SCRUM PARA EL DESARROLLO 




3.1. Desarrollo de una aplicación web de hoteles 
 
Supóngase que hay un equipo de desarrollo y que en este momento se 
tiene la solicitud para un nuevo proyecto. Entonces, el cliente se reúne con el 
director del equipo y le comenta su idea. Juntos trabajan en un listado de 
requerimientos que debe cumplir la aplicación. El director del equipo pasará a 
ser el dueño del producto, de ahora en adelante llamado DP, ya que dentro del 
equipo es el que sabe exactamente lo que el cliente solicita y cómo lo quiere; 
entiende la visión del cliente y la importancia que este le da a ciertos detalles y 
funcionalidades del proyecto; además, de poder comunicarse con el cliente en 
cualquier momento, este le confiere la potestad de tomar decisiones en cuanto 
al proyecto. 
 
En la reunión, el cliente pide:  
 
La aplicación web de búsqueda de hoteles, donde pueda o no crear una 
cuenta de usuario. Se hacen búsquedas por ciudad, número de estrellas del 
hotel y los precios de las habitaciones. Si se es usuario con cuenta en el sitio se 
puede entrar y comentar la experiencia en el hotel que se ha seleccionado: esta 
calificación irá de 1 a 5 estrellas; solamente los usuarios que tengan su cuenta 
creada. Habrá uno o varios administradores, encargados de ingresar los hoteles 
que desean aparecer en el sitio; este administrador podrá actualizar la 




De esta reunión, se genera, entonces, un listado de requerimientos que 
podría quedar de la siguiente forma: 
 
Tabla III. Requerimientos de la aplicación de hoteles 
 
id Requerimiento Descripción Prio Validación 
1 Login de 
usuarios 
Pequeño formulario de 
usuario y contraseña 
200 Permite ingresar el usuario 
y contraseña y verifica que 
existe 
2 Formulario de 
nuevo usuario 
Formulario que pide 
ciertos datos para crear 
una cuenta de usuario 
275 Presenta el formulario para 
nuevo usuario y guarda los 
datos ingresados 
3 Formulario de 
administración 
de hoteles 
Formulario para ingresar 
un nuevo hotel al sitio 
250 Se llena el formulario y 
permite visualizar el hotel 
en el sitio 
4 Búsqueda de 
hoteles 
Filtro por precio, ciudad, 
número de estrellas 
210 Se ingresan parámetros de 
búsqueda y lista los hoteles 
que los cumplan 
5 Un solo hotel Muestra los datos de un 
hotel específico, si se 
está  logueado, se 
puede calificarlo 
100 Se hace clic en el nombre 
del hotel y muestra su 
información  
6 Inicio Página de bienvenida a 
la aplicación 
300 Se ingresa la URL del sitio 
y muestra un listado de los 
top 5 de los hoteles, según 
la calificación de los 
usuarios 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Ahora bien, del cuadro anterior, se preguntarán por qué la prioridad no va 
en orden de 1,2,3; pues bien, la explicación es sencilla: si en algún momento el 
DP decide que existe otro requerimiento que es más prioritario que el 4 pero 
menos prioritario que el 3, se tendría que modificar la prioridad de todos para 
poder hacer espacio a este nuevo requerimiento; sin embargo, al tener las 
prioridades con números como en el ejemplo, al nuevo requerimiento 
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simplemente se pone de prioridad 225 se resuelve el problema sin mover 
ninguna otra prioridad. 
 
Ya con esta lista acordada, puede entonces el DP reunirse con el equipo y 
planificar el proyecto. 
 
Características del equipo 
 
 Está formado por el scrum master, SM de ahora en adelante, y cuatro 
miembros más, que desarrollan: M1, M2, M3 y M4 de ahora en adelante. 
 
 Están acostumbrados a trabajar con la metodología scrum, por lo que ya 
confían en que sus cálculos de tiempo de trabajo son acertados en un 90 
% de los casos. 
 
 Los puntos de historia los miden en horas dedicadas al proyecto, tienen 
un máximo de 8 horas diarias de trabajo. 
 
 Suelen establecer la duración de los sprint basados en lo que les tardará 
generar incrementos al producto y no con una duración establecida para 
todos. 
 
 Las reuniones diarias suelen hacerlas a primera hora del día. 
 
 En su forma de trabajo, le llaman producto terminado al incremento que 
ya está testeado, esta labor la hace siempre M2; por lo tanto, cuando 
todos terminan su trabajo, este pasa a esperar ser probado por M2 y 




Sobre el trabajo del proyecto 
 
 El equipo utilizará correos electrónicos para la comunicación interna. 
 
 Utilizarán trello para llevar el control de avance en las actividades, en 
este caso, el tablero de tareas incluirá las siguientes columnas: 
 
o Pila del producto: tendrá el listado de todas las tareas del proyecto, 
ordenadas por prioridad. 
 
o Por hacer: será el listado de tareas incluidas en el sprint. 
 
o Haciendo: incluye las tareas que actualmente está realizando el 
equipo, dado que son 4 miembros del equipo, esta columna no puede 
tener más de 4 tareas al mismo tiempo. 
 
o Testeando: son las tareas que el equipo terminó y que M2 tiene en 
proceso de revisión. 
 
o Terminado: son el listado de tareas que ya M2 revisó y dio por 
terminadas totalmente. 
 





Fuente: elaboración propia. 
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 Primera reunión, planificación del primer sprint 
 
Se reúne el equipo completo y el DP explica de qué se trata el nuevo 
proyecto y comparte el cuadro que se ha generado de la reunión con el cliente. 
Ya que todo el equipo entiende la idea del proyecto, la primera tarea es 
descomponer cada requerimiento en tareas específicas para cumplirlo, por 
ejemplo: 
 
Tabla V. Ejemplo de cómo se detallan las tareas de cada 
requerimiento, desarrollo de la aplicación de hoteles 
 
Requerimiento Tareas 
Búsqueda de hoteles 1. Diseño de la base de datos (implícita desde el inicio) 
2. Trabajo en la base de datos, generación de los 
queries 
3. Diseño del formulario 
4. Diseño de la página donde se mostrarán los 
resultados 
5. Programación del formulario 
6. Programación de la página de resultados 
Inicio 1. Diseño de la página 
2. Programación de la página 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
De la manera con cada uno de los requerimientos. Ya con las tareas 
desagregadas, cada miembro del equipo de desarrollo pondera cada tarea con 
puntos de historia (el tiempo que se tomarían en desarrollarla) y luego hacen un 
promedio y definen los puntos para cada tarea. Es importante recalcar que si 
alguna tarea toma más de 16 horas (dos días de trabajo) es necesario 
descomponerla en subtareas que puedan desarrollarse dentro de ese límite. Así 
mismo, definen el orden en el que deberán cumplirse, por si alguna tarea 
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depende de que otra tarea esté terminada para poder iniciarse. Deciden 
también quién será el encargado de ejecutar cada tarea. 
 
Para el primer sprint, se cubrirán los requerimientos de la página de inicio 
(id 7) y el formulario de nuevo usuario (id 2). Por lo que el cuadro de control 
queda de la siguiente manera: 
 
Tabla VI. Ejemplo de planificación de tareas en el desarrollo de la 
aplicación de hoteles 
 
Req idTarea Tarea Puntos Encargado Depende de 
7 1 Diseño de la página 8 M1 0 
7 2 Programación de la página 16 M4 1 
7 3 Test de la página 2 M2 2 
2 4 Diseño de la base de datos 4 M3 0 
2 5 Diseño del formulario 6 M1 0 
2 6 Programación del formulario 16 M3 5 
2 7 Test del formulario 3 M2 6 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
De acuerdo al incremento que se ha planificado para el primer sprint, la 
duración de este será de 4 días, por lo que al día 5, ya no será reunión diaria 
del sprint sino se dará la revisión. 
 
En el cuadro anterior se ve que M1 trabajará dos días en los diseños que 
le corresponden, y que no es hasta que los diseños están terminados que no 
puede avanzarse con la programación; por lo tanto, el día uno M1 trabajará en 
el diseño de la página de inicio y M3 puede iniciar el trabajo con la base de 
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datos. Mientras, tanto demás en el equipo pueden dedicarse a otro proyecto o 
algunas otras tareas no relacionadas con este proyecto. 
 
M1 necesita obtener del DP información sobre el diseño, como si se 
prefiere una u otra paleta de colores específica o si tiene alguna imagen que 
quiera utilizar. 
 
Al finalizar la reunión de planificación, el tablero queda así: 
 
Figura 10. Ejemplo de avances en el tablero de tareas en el desarrollo 




Fuente: elaboración propia. 
 
En la siguiente reunión diaria, cada uno de los miembros del equipo 
cuenta qué hizo desde la reunión anterior, qué tiene planificado hacer hasta la 
siguiente reunión, si ha tenido algún inconveniente o necesita alguna 
información para seguir con su trabajo. 
 






Figura 11. Ejemplo de avances en el tablero de tareas en el desarrollo 




Fuente: elaboración propia. 
 
Y el proceso se repite en cada reunión diaria, por los 4 días que dura el 
sprint. 
 
En el día 5 realizan la revisión del sprint y, a diferencia de las reuniones 
diarias anteriores, en esta revisión si está presente el DP, el SM y los 4 
desarrolladores, los que se han reunido diariamente. 
 
En la revisión del sprint, el equipo presenta el incremento que ha realizado 
durante el sprint. Es importante mencionar que para la página de inicio se 
muestran hoteles ficticios, pues hasta este punto no se tienen datos de hoteles 
ni calificaciones de usuarios. El DP felicita al equipo por el trabajo realizado, 
pero les indica que no le gustan los colores que se han elegido, que en vez de 
tonalidades verdes preferiría verlo en tonos azules, a pesar de que fue él el que 
indicó al inicio la paleta de colores a utilizar. Esto no se considera como un 
problema, simplemente se agrega a la pila del siguiente sprint la tarea de 




Además, indica que la carga de hoteles para la aplicación ya no se 
realizará utilizando un formulario, como lo indicó al inicio, sino que ha 
conseguido que de distintas ciudades le envíen un listado de hoteles con la 
información de cada uno; estos listados serán archivos de extensión xls (de MS 
Excel), pero los datos pueden venir hasta en 3 formatos distintos, dependiendo 
las ciudades, por lo que la forma de cargarlos al sitio será subiendo el archivo y 
que se haga un parseo de los datos para guardarlos en la base de datos. De 
una vez se presentan los formatos. 
 
Este nuevo requerimiento cambia la pila del producto, por lo que habrá 
que renegociar el alcance y la duración del proyecto y, si el DP acepta los 
términos de la negociación, hay que reorganizar las tareas a realizar. 
 
Entonces, el requerimiento inicial con id 3 pasa de: 
 
Tabla VII. Ejemplo de cambios en los requerimientos, aplicación de 
hoteles 
 
id Requerimiento Descripción Prio Validación 




ingresar un nuevo hotel 
al sitio 
250 Se completa el formulario 
y ya se puede visualizar el 
hotel en el sitio 
3 Carga de hoteles por 
medio de archivo .xls 
Se sube un archivo 
con los datos de varios 
hoteles y deberá 
cargarse a la base de 
datos 
250 Se selecciona el archivo 
con los datos, se presiona 
el botón de subida y están 
guardados los hoteles 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el sprint 2, el equipo abarcará los requerimientos 3 y 4 que son los que, 
por prioridad del DP, son los que siguen en el desarrollo. Pero como se tiene la 
46 
 
solicitud del DP del cambio en la paleta de colores utilizada, su cuadro de 
tareas para este segundo sprint queda de la siguiente manera: 
 
Tabla VIII. Ejemplo del detalle de tareas para el segundo sprint, 
aplicación de hoteles 
 
Req idTarea Tarea Puntos Encargado Depende de 
7 1 Cambio de la paleta de 
colores de verde a azul 
4 M1 0 
3 2 Diseño de la base de datos 2 M3 0 
3 3 Programación del parser 
para el formato 1 
6 M4 0 
3 4 Test formato 1 2 M2 3 
3 5 Programación del parser 
para el formato 2 
4 M3 0 
3  
6 
Test formato 2 2 M2 5 
3 7 Programación del parser 
para el formato 3 
4 M4 0 
3 8 Test formato 3 2 M2 7 
3 9 Diseño de la pantalla de 
subida de archivos 
3 M1 0 
3 10 Programación de la pantalla 
de subida de los archivos 
4 M3 9 
3 11 Test de subida de archivos 1 M2 10 
4 12 Diseño de la pantalla de 
búsqueda y entrega de 
resultados 
5 M1 0 
4 13 Programación de la 
búsqueda de hoteles 




Continuación de la tabla VIII. 
 
4 14 Programación de la pantalla 
de entrega de resultados 
16 M3 13 
4 15 Test de la búsqueda y 
presentación de resultados 
3 M2 14 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Según la ponderación de los puntos de historia para cada actividad del 
segundo sprint, se define que este también durará 4 días, pero, a diferencia del 
primer sprint, en este sí se involucran todos los desarrolladores en el proyecto 
durante más tiempo que en el anterior. 
 
Todo avanza con normalidad en el segundo sprint, hasta que, en la 
reunión del segundo día, M4 indica que el desarrollo del parser para el primer 
formato (actividad con id 3 de la tabla) le ha tomado más tiempo del planificado 
y que no lo terminó en el primer día, como se hubiera esperado, que calcula 
que le tomará al menos 4 horas más para terminarlo, según el avance de hasta 
ahora. 
 
Esto podría significar el retraso de casi un día de trabajo en la ejecución 
del sprint, pero, en lugar de eso, M1 se ofrece para colaborar con el desarrollo 
del parser para el formato 3 (actividad con id 7 de la tabla); pero M1 estima que 
no le tomará 4 horas como lo habían planificado sino le tomará 8, lo cual no 







 Análisis del ejemplo 3.1.1.1.
 
El ejemplo anterior ilustra los roles que intervienen en el proceso de scrum 
así como las distintas actividades que se realizan al seguir esta metodología; si 
se observa, no define las herramientas a utilizar para el desarrollo ni estándares 
de servidores o de bases de datos; scrum es solamente un lineamiento para 
organizar el trabajo de forma tal que el cliente o su representante (DP) puedan 
ir observando incrementos en la funcionalidad de la aplicación que se solicita en 
periodos cortos de tiempo. 
 
También, se puede observar la libertad que permite al momento que 
surgen cambios en los requerimientos; y permite que el equipo se adapte con 
mucha facilidad y agilidad a los mismos. También, se trata de demostrar, en la 
última parte, la multifuncionalidad del equipo, y que aunque M1 se dedica 
mayormente al diseño gráfico; es también capaz de colaborar en la 
programación sin que esto represente comprometer la calidad del proyecto. 
 
3.2. Módulo de asignación de cursos 
 
En una universidad que ya cuenta con un sistema de registro de 
estudiantes inscritos con la información del semestre que el estudiante cursa y 
un módulo de cursos disponibles por semestre donde se tienen los datos de 
horarios y los catedráticos que los imparten; se necesita agregar un módulo de 
estudiantes donde cada estudiante pueda loguearse al sistema y, además, ver 
su información personal, pueda asignarse cursos para el semestre e ir 
revisando sus notas a lo largo del curso; esto plantea a la necesidad del módulo 




En este segundo caso de estudio, cambia un poco el escenario, pues se 
ha pedido apoyo a la escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de dicha 
universidad para desarrollo por lo que el dueño del producto, DP en adelante, 
es el coordinador del área de desarrollo de sistemas. Cuentan con el apoyo de 
un catedrático que, por su experiencia, será el scrum master, SM en adelante. 
El equipo de desarrollo está formado por 3 estudiantes del último año de la 
carrera de Ingeniería en ciencias y sistemas, en adelante E1, E2 y E3, que 
solamente pueden dedicarle medio día (4 horas diarias) al proyecto, pues tienen 
otras obligaciones en seguimiento a sus cursos. 
 
Las primeras condiciones del módulo son: 
 
 Debe mantener el diseño, en cuanto a logos, distribución de contenido y 
paleta de colores de toda la plataforma que ya existe y se utiliza. 
 Existe un plazo de 15 días iniciado el semestre para la asignación de los 
cursos. 
 
 El estudiante no puede asignarse cursos que tengan horario traslapado 
ni puede asignarse más de 5 cursos por semestre. 
 
 Cada curso tiene un listado de cursos que deben aprobarse antes; por lo 
que el estudiante no podrá asignarse cursos sin cumplir con los 
prerrequisitos. 
 
El equipo de estudiantes designado para este desarrollo, a pesar de sus 
capacidades técnicas y experiencia en el desarrollo de aplicaciones, no tiene 
mucha experiencia con scrum, pero se les propone trabajar en sprints de 10 
días (2 semanas, pues el equipo solamente trabajará de lunes a viernes), esto 
representa 40 horas de trabajo por persona en cada sprint. 
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El cuadro de requerimientos por parte del DP es el siguiente: 
 
Tabla IX. Lista de requerimientos, asignación de cursos en línea 
 
id Requerimiento Descripción Prio Validación 
1 Logueo de estudiantes Ingreso de usuario y 
contraseña del 
estudiante 
250 El usuario ingresa sus 
datos y el sistema le 
presenta una pantalla 
con sus datos 
personales 
2 Asignación de cursos El estudiante escoge los 
cursos que desea llevar 
en el semestre y se los 
asigna 
200 El estudiante selecciona 
los cursos que llevará y 
al hacer clic en asignar, 
aparecerán los cursos 
ya asignados y el 
estudiante aparecerá en 
los listados oficiales del 
curso. 
3 Logueo de catedráticos Ingreso de usuario y 
contraseña del 
catedrático 
150 El usuario ingresa sus 
datos y el sistema le 
presenta una pantalla 
con los cursos que 
impartirá en el semestre 
4 Ingreso de notas El catedrático 
selecciona el curso e 
ingresa las notas de los 
estudiantes 
100 El catedrático ingresa 
las notas y que pueden 
ser consultadas luego 
por los estudiantes 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Como en el primer caso de estudio, la prioridad que se le da a cada 
requerimiento se califica con números no correlativos por si en algún momento 
se decide que existe otro requerimiento que es más prioritario que el 4 pero 
menos prioritario que el 3 y para no mover las prioridades de todos; solamente 
se encontraría un número en medio de los dos que ya se tienen en el 
requerimiento 3 y 4, lo cual, en proyectos que son muy grandes, evitará 
confusiones en la reorganización de prioridades. 
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En la reunión de planificación del sprint, el equipo comienza con 
descomponer los requerimientos en pequeñas tareas y valorándolas en 
términos de horas de trabajo, a lo que se le llama puntos de historia. Al equipo 
le tomó dos días terminar la planificación, pues los desarrolladores deben 
atender sus cursos, motivo por el cual no pudieron extenderse más de las 
cuatro horas que se ha acordado que se dedicarán al proyecto. 
 
Cuando esto sucede, y la reunión de planificación se extiende más allá de 
lo que se ha planificado, lo mejor es quedarse hasta terminar, con pequeñas 
pausas a manera de que el equipo no lo sienta más pesado. Ahora bien, si no 
es posible extenderse, como en este caso de estudio, se recomienda programar 
otra reunión lo antes posible. 
 
Puede ocurrir que, dependiendo del proyecto y los requerimientos que se 
solicitan, surjan tareas por realizar que no pertenecen precisamente a una 
historia de usuario (requerimiento), pero que son necesarias dentro del proceso; 
a este tipo de tareas se les conoce como spikes, generalmente son de tipo 
investigación y pueden ser técnicos para evaluar la viabilidad de un 
requerimiento o funcionales para entenderlos mejor. En este caso en particular, 
se ha detectado la necesidad de documentarse en el funcionamiento de la 
aplicación web de la universidad, pues se necesita agregarle los módulos 










Tabla X. Desglose de tareas para cada requerimiento, asignación de 
cursos en línea 
 
idReq idTarea Tarea Puntos 
 1 Leer y documentarse de cómo está desarrollado el sistema 
actual para poder saber cómo amarrar el nuevo módulo. 
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 2 Diseño de la base de datos. 8 
 3 Pruebas de integración con el sistema de la universidad. 16 
1 4 Diseño de las pantallas de logueo (será el mismo diseño para 
las dos). 
2 
1 5 Desarrollo del login de usuarios. 4 
1 6 Diseño de la página de inicio de los estudiantes. 2 
1 7 Desarrollo de la página de inicio de los estudiantes. 8 
1 8 Pruebas del login y página de inicio de estudiantes. 4 
3 9 Desarrollo del login de catedráticos. 4 
3 10 Diseño de la página de inicio de los catedráticos. 2 
3 11 Desarrollo de la página de inicio de los catedráticos. 8 
3 12 Pruebas del login y página de inicio de catedráticos. 4 
2 13 Listar cursos del semestre que cursa el estudiante. 4 
2 14 Validar los horarios de los cursos que el estudiante se desee 
asignar. 
8 
2 15 Validar los prerrequisitos de los cursos que el estudiante se 
desee asignar. 
8 
2 16 Función de asignación de cursos. 8 
2 17 Desarrollo de la pantalla de asignación de cursos. 4 
4 18 Listar los estudiantes que estén asignados a un curso. 4 
4 19 Obtener los cursos que imparte el catedrático. 4 
4 20 Desarrollo de la pantalla de ingreso de notas de un curso. 12 
 




Se entiende, entonces, que cada integrante del equipo dedicará 3 días en 
la investigación del funcionamiento de la plataforma de la universidad; luego, 
otros 2 días en realizar pruebas de integración con la misma. 
 
Considerando entonces las tareas spike que surgieron y el tiempo de 
duración establecido para los sprints, se decide que solamente las primeras 15 
tareas se incluyen en el primer sprint, con la asignación de responsables de la 
siguiente forma: 
 
Tabla XI. Asignación de tareas a los miembros del equipo, asignación 
de cursos en línea 
 
idReq idTarea Tarea Puntos Encargado 
 1 Leer y documentarse de cómo está 
desarrollado el sistema actual para poder 
saber cómo amarrar el nuevo módulo. 
36 E1, E2, E3 
 2 Diseño de la base de datos. 8 E2 
 3 Pruebas de integración con los otros 
módulos. 
16 E1, E3 
1 4 Diseño de las pantallas de logueo (será el 
mismo diseño para las dos). 
2 E3 
1 5 Desarrollo del login de usuarios. 4 E1 
1 6 Diseño de la página de inicio de los 
estudiantes. 
2 E3 
1 7 Desarrollo de la página de inicio de los 
estudiantes. 
8 E1 
1 8 Pruebas del login y página de inicio de 
estudiantes. 
4 E3 




Continuación de la tabla XI. 
 
3 10 Diseño de la página de inicio de los 
catedráticos. 
2 E3 
3 11 Desarrollo de la página de inicio de los 
catedráticos. 
8 E2 
3 12 Pruebas del login y página de inicio de 
catedráticos. 
4 E3 
2 13 Listar cursos del semestre que cursa el 
estudiante. 
4 E3 
2 14 Validar los horarios de los cursos que el 
estudiante se desee asignar. 
8 E2 
2 15 Validar los prerrequisitos de los cursos que el 
estudiante se desee asignar. 
8 E1 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La universidad ha provisto al equipo de un espacio donde pueden realizar 
el trabajo: Un salón con el equipo necesario y un área con una pequeña mesa 
para reuniones, donde se ha dado la planificación y donde se realizarán las 
reuniones diarias que han quedado programadas para las 7:00 horas de lunes a 
viernes. El equipo preparó una de las paredes del área de reuniones y acomodó 
el tablero de tareas con cartulinas y papeles con cinta adhesiva para las tareas, 
solamente utilizarán cuatro columnas: 
 
 Pila del producto: con el listado de todas las tareas a realizar en el 
proyecto completo. 
 Por hacer: con la pila del sprint. 
 Haciendo: con las tareas en las que actualmente se dedican. 




Cabe aclarar que se ha decidido que cada miembro del equipo es el 
responsable de probar su trabajo de tal modo que cuando se mueve a la 
columna de finalizado es porque está seguro de que funciona como debería 
funcionar. Es responsabilidad de cada miembro mover los papelitos de las 
tareas que tiene a su cargo para que de esta manera el tablero esté actualizado 
todo el tiempo. 
 
Adicional al tablero, el SM ha preparado un diagrama para ir controlando 
el avance del trabajo en relación al tiempo que ha pasado un burndown que ha 
colocado junto al tablero de actividades.  
 
Al terminar la reunión de planificación, el SM empieza por solicitar a donde 
corresponde la documentación técnica de la plataforma de la universidad para 
poder compartirla con el equipo y puedan entenderla y, de esta manera, poder 
trabajar con ella. 
En la primera reunión diaria, el SM le informa al equipo que no ha recibido 
la información técnica solicitada que significa que no se puede avanzar en la 
planificación de actividades en el orden acordado. En estos casos, el equipo 
debe acordar avanzar en las actividades que sí pueden hacerlo, por lo que los 
tres desarrolladores trabajan en el diseño de la base de datos del módulo 
esperando que para la siguiente reunión ya se cuente con la información 
necesaria para su análisis. 
 
La misma situación, para la segunda reunión y para la tercera, sigue sin 
recibir la información y ya se tiene el diseño aprobado de la base de datos, 
como en la primera reunión; se debe tratar de reorganizar para avanzar en lo 
que se pueda por evitar retrasos que afecten la finalización del sprint. El equipo, 
entonces, comienza con los diseños de las pantallas para tratar de no atrasar 
más el avance. 
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Entonces, ya han pasado tres días (12 horas por miembro del equipo) y el 
trabajo que han avanzado es mínimo ya que solamente han realizado el trabajo 
de la base de datos (8 horas) y han avanzado las 6 horas planificadas para el 
diseño de todas las pantallas. La situación es crítica y se refleja en el burndown: 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
En estos casos, el diagrama de burndown cobra mayor importancia, pues 
evidencia el retraso y el equipo se da cuenta que, de seguir en las mismas 
condiciones, no cumplirán con el avance planificado en el sprint.  
 
Afortunadamente, ya para la cuarta reunión diaria, el SM distribuye la 
información técnica de la aplicación, misma que recibió al finalizar la tarde del 
día anterior. Para este punto ya llevan casi 20 horas de retraso, por lo que 




En la reunión del 8vo día, el equipo ha avanzado en conocer la plataforma 
y ha realizado las pruebas de integración. Pero solamente les quedan 3 días de 
trabajo que equivalen a 36 horas hombre de trabajo. En casos de retrasos tan 
significativos en el sprint, se debe refinar la pila nuevamente y, de ser 
necesario, eliminar historias (actividades) del mismo, ya que la duración del 
sprint, una vez decidida, no es variable. El equipo, entonces, abarcará 
solamente hasta la tarea con id 12, es decir, solamente desarrollarán las 
páginas del login y de inicio tanto de estudiantes como de catedráticos, y 
presentarán hasta allí el incremento del sprint, dejando fuera las siguientes 
tareas: 
 
Tabla XII. Tareas pendientes del sprint uno, asignación de cursos en 
línea 
 
2 13 Listar cursos del semestre que cursa el 
estudiante 
4 E3 
2 14 Validar los horarios de los cursos que el 
estudiante se desee asignar 
8 E2 
2 15 Validar los prerrequisitos de los cursos que el 
estudiante se desee asignar 
8 E1 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la revisión del primer sprint, el equipo presenta el incremento del 
proyecto y explica los motivos de los atrasos, mismos que, aunque fueron por 
motivos totalmente ajenos, igual impactan en el proceso de desarrollo. 
 
Esa misma tarde, después de clases, el SM se reúne con los tres 
miembros del equipo de desarrollo para platicar de lo bueno y lo malo del sprint, 
58 
 
en la cafetería. Es lo que se conoce como retrospectiva. En la reunión surgen 
comentarios como: 
 
 “Que mal que no nos entregaron la información a tiempo, tal vez si la 
hubiéramos pedido antes de iniciar, desde que se nos habló del 
proyecto…” 
 “Lo bueno es que nos apoyamos todos en lo que se podía hacer, 
trabajamos juntos en los diseños tanto de la base de datos como de las 
pantallas…” 
 
Y aunque nadie culpa del atraso a ningún compañero, si están 
conscientes que deben ser un poco más proactivos en el futuro. 
 
El equipo se reúne para la planificación del segundo sprint, se incluyen 
primero las tareas que quedaron pendientes del sprint anterior y se agregan las 
demás que quepan, según lo establecido en la duración del sprint que 
prácticamente incluye todo el proyecto, a este proceso se le conoce como 
refinamiento de la pila. A continuación, se presenta el listado de las actividades 
y los responsables de cada una: 
 
Tabla XIII. Asignación de tareas a los miembros del equipo en el sprint 
dos, asignación de cursos en línea 
 
2 13 Listar cursos del semestre que cursa el estudiante. 4 E2 
2 14 Validar los horarios de los cursos que el estudiante se 
desee asignar. 
8 E1 
2 15 Validar los prerrequisitos de los cursos que el estudiante se 
desee asignar. 
8 E3 




Continuación de la tabla XIII. 
 
2 17 Desarrollo de la pantalla de asignación de cursos. 8 E3 
4 18 Listar los estudiantes que estén asignados a un curso. 4 E1 
4 19 Obtener los cursos que imparte el catedrático. 4 E2 
4 20 Desarrollo de la pantalla de ingreso de notas de un curso. 12 E1 
2 21 Pruebas de integración con la plataforma. 36 E1, E2, E3 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El trabajo del equipo se desarrolla de forma normal sin mayores 
problemas a partir de este punto. 
 
 Análisis del ejemplo 3.2.1.1.
 
En este segundo caso de estudio se ejemplifica un atraso en el desarrollo 
de un proyecto que, ya sea por razones propias o ajenas al equipo como es en 
este caso, igual se debe lidiar con el atraso. 
 
Lo importante es resaltar que la metodología utilizada correctamente 
permite que el equipo pueda prever el atraso y planificar cómo lidiará con este. 
El manejo de la situación dependerá de los motivos del atraso, lo importante es 
que el atraso pueda verse con tiempo suficiente para lidiar con este.  
 
Supóngase que no todas las actividades en la pila del producto hubieran 
dependido de la información técnica de la plataforma sino solamente las del 
primer sprint, se hubiera podido manejar el retraso en recibir dicha información 
cambiando la pila del sprint y reorganizar toda la pila del proyecto de forma que 




Ahora bien, si el atraso se debe a la lentitud del equipo o que alguno de 
los miembros tuviese razones para ausentarse del proyecto, igual puede 
refinarse la pila o hacer cambios de asignación de las tareas, a manera de 
compensar para tratar de no afectar el ritmo del trabajo. Incluso se pudiera 
evaluar el agregar más personas al equipo. 
 
El ejemplo, también, muestra la importancia de que el equipo sea 
multidisciplinario, es decir, los tres integrantes son capaces de diseñar, 
programar y, además, hacer sus propias pruebas, lo que puede ayudar a la 
agilidad del trabajo. 
 
Se muestra también lo útil que puede ser la reunión para hacer 
retrospectiva del sprint, pues en un ambiente más relajado y agradable para el 
equipo pueden evaluar lo bueno, lo malo y las cosas que pudieran mejorarse en 
el proceso. Lo importante es que el SM dirija la reunión de tal forma que no se 
convierta en un juicio tratando de encontrar culpables de los problemas, sino 
que sea un momento de crecimiento y aprendizaje para todos. 
 
3.3. Sistema de gestión documental 
 
En una entidad de gobierno, surge la necesidad de gestionar de forma 
más sistematizada la documentación que se recibe en las 3 sedes por lo que 
deciden contratar desarrolladores externos para realizar el proyecto. La entidad 
ya cuenta con una estructura de red que permite la interconexión de las 
máquinas de todos sus empleados a un servidor central por medio del cual ya 
manejan el correo y alguna que otra aplicación para realizar sus labores. Es por 





El equipo de desarrolladores del proyecto es un grupo de 2 
desarrolladores, D1 y D2 y un coordinador que generalmente actúa como scrum 
master, SM. Tienen poco más de 3 años trabajando juntos, lo que indica que 
han logrado combinar sus capacidades de tal forma que les ha permitido 
desarrollar más de 8 proyectos juntos. Utilizan scrum desde hace poco más de 
un año desarrollando en este tiempo 4 proyectos de éxito. Acostumbran hacer 
sprints de 1 semana de duración (5 días) con jornadas laborales de 7 horas 
diarias. 
 
De parte de la entidad gubernamental, el director del área de tecnología es 
la persona que ha recabado los requerimientos de los usuarios y que, en este 
caso, actuará como dueño del proyecto, DP, pues, del lado del cliente, será la 
persona encargada de la toma de decisiones. Ya se ha reunido varias veces 
con las personas involucradas en el proceso de gestión documental y ha 
preparado una lista de requerimientos que se detalla a continuación: 
 
 Se desea un sistema que le permita a la institución llevar el control de 
todos los documentos que llegan a cualquiera de las sedes. Que lleve un 
control de usuarios por sede. 
 
 El sistema debe permitir registrar la correspondencia que se recibe en la 
institución, identificando también tanto al remitente como a la persona 
que lleva el documento a la institución. Este registro se hace en el área 
de recepción de documentos. 
 
 La persona que recibe el documento, además de registrar los datos 
anteriores, debe escanear el documento y asignar dentro del sistema 




 Al estar ingresado, el sistema debe indicarle a la persona destinataria 
que tiene un documento nuevo y debe permitirle verlo y descargarlo a su 
computadora, anotando la fecha y hora en que lo recibe. 
 
 Un mismo documento recibido puede ser entregado a varias personas 
dentro de la institución. 
 
 Si un documento llega a una unidad, pero por cuestiones de trabajo debe 
compartirse con otra, la persona que lo recibe inicialmente será el dueño 
del documento, pero podrá compartirlo para que otros usuarios tengan 
también acceso. 
 
 Si por error el documento es asignado a una persona, esta podrá 
devolverlo al área de recepción y allí se encargarán de reasignarlo a 
donde corresponde. 
 
 Adicionalmente, en el sistema se debe registrar quién recibe el 
documento físico para su archivo, registrando la fecha y hora de entrega. 
 
 El sistema debe permitir búsquedas de documentos por fecha de 
recepción, por remitente o por destinatario. 
 
 El sistema debe ser capaz de guardar un registro de acciones de los 
usuarios, de tal forma que pueda ser trazable el recorrido de un 
documento desde el momento que ingresa, guardando siempre qué 




Luego de la primera reunión del SM con el DP, acuerdan el desarrollo de 
la aplicación para un tiempo máximo de 2 meses, con un cuadro de historias de 
usuario de la siguiente forma: 
 
Tabla XIV. Historias de usuario para el sistema de gestión documental 
 
id Historia prio Validación 
1 El usuario de tipo receptor podrá 
registrar documentos que llegan a 
cualquiera de las sedes de la institución 
y adjuntar el documento escaneado. 
500 Se llena el formulario de nuevo ingreso y 
se puede ver un listado de los documentos 
ingresados por día. 
2 El usuario de tipo destinatario podrá ver 
los documentos que han ingresado para 
un usuario específico. 
450 El usuario ingresa al sistema y se le 
muestra una alerta de los documentos 
nuevos y un listado de todos los que ha 
recibido. 
3 Todos los tipos de usuario podrán hacer 
búsquedas de documentos. 
400 Se ingresan los parámetros de búsqueda y 
lista los coincidentes con  el registro de la 
fecha de entrada al sistema. 
4 El usuario de tipo destinatario podrá 
regresar los documentos que no le 
corresponden y que se le han asignado 
por error. 
350 Con un botón el documento regresa al 
módulo de registro con bandera de que iba 
mal asignado y se podrá reasignar. 
5 El usuario destinatario podrá descargar 
el documento. 
300 El usuario puede descargar el documento 
digital a su computador. 
6 El usuario de tipo destinatario podrá 
recibir un documento físico. 
250 Registrar con un clic cuando ya se ha 
recibido el documento físico y el sistema 
debe indicar que dicho documento ha sido 
entregado. 
7 El usuario de tipo destinatario podrá 
archivar los documentos que recibe. 
200 El usuario puede archivarlo y el documento 
desaparece del listado de inicio. 
8 El usuario de tipo destinatario podrá 
compartir documentos con otros 
destinatarios. 
150 El usuario selecciona un documento y 
hace clic en compartir, selecciona con 
quién desea compartirlo y todos esos 
usuarios tendrán acceso al documento, 
pero solo para verlo, no para archivarlo. 
 




Como en los casos anteriores, la prioridad que se le da a cada historia se 
califica con números no correlativos por si en algún momento se decide que 
existe otro requerimiento que es más prioritario que el 4 pero menos prioritario 
que el 3, y para no mover las prioridades de todos, solamente se encontraría un 
número en medio de los dos que ya se tienen en el requerimiento 3 y 4, lo cual, 
en proyectos que son muy grandes, evitará confusiones en la reorganización de 
prioridades. 
 
Ya con la pila del producto preparada por el DP, es momento de la 
planificación del sprint, se reúnen entonces los dos desarrolladores, el SM y el 
DP para ponderar actividades por hacer y decidir el incremento del sprint uno. 
 
Luego de varias horas de reunión, acuerdan que la reunión diaria tendrá 
lugar todos los días a las 9:00 horas, el listado de tareas a realizar ya 
ponderadas y asignadas a un responsable, queda de la siguiente forma: 
 
Tabla XV. Pila del producto del sistema de gestión documental 
 
Hist. corr Tarea Pond Resp 
 1 Diseño de la base de datos del producto.. 7  
 2 Diseño de la aplicación. 21  
 3 Programación del login. 7  
1 4 Programación del formulario de ingreso de documentos. 10  
1 5 Pruebas de ingreso de documentos. 3  
2 6 Programación de la página de inicio del destinatario, que 
muestra los documentos que se han recibido. 
7  
3 7 Programación de los formularios de búsqueda (por fechas, por 





Continuación de la tabla XV. 
 
3 8 Programación de las funciones de búsqueda y presentación de 
resultados. 
14  
3 9 Programación de la página de resultados de búsquedas con 
paginación. 
7  
3 10 Pruebas de búsquedas. 3  
4 11 Función de regresar documentos. 5  
4 12 Función de reasignar documentos. 5  
5 13 Función de descarga de documentos. 5  
6 14 Función de marcar como recibido el documento físico. 5  
7 15 Función de archivar documentos. 5  
4,5,6,
7 
16 Pruebas de funcionalidad usuario tipo destinatario. 14  
3 17 Programación de búsqueda y presentación de resultados en 
los documentos archivados. 
7  
8 18 Función de compartir documentos. 5  
8 19 Pruebas de compartir documentos. 2  
1 20 Notificaciones de documentos nuevos. 4  
4 21 Notificaciones de documentos que han sido devueltos para 
reasignación. 
4  
1,4 22 Pruebas de notificaciones. 4  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Como se ha establecido que el equipo se dedicará al desarrollo 7 horas 
diarias y que el sprint durará una semana (5 días hábiles), se define que se 
cuenta con 35 horas semanales por cada desarrollador; ahora bien, en la 
planificación del sprint, D2 ha comentado que le han autorizado una licencia de 
tres meses para sus estudios, por lo que solamente se podrá dedicar 4 horas 
diarias al trabajo, lo que hace un total de 20 horas, más las 35 que le dedicará 
D1, son 55 horas hombre disponibles para el cada sprint. Considerando lo 
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anterior, se seleccionan las siguientes actividades para generar el incremento 
en el primer sprint: 
 
Tabla XVI. Pila del primer sprint del sistema de gestión documental 
 
Hist. corr Tarea Pond Resp 
 1 Diseño de la base de datos del producto. 7 D2 
 2 Diseño de la aplicación. 21 D1 
 3 Programación del login. 7 D2 
1 4 Programación del formulario de ingreso de documentos. 10 D1 
1 5 Pruebas de ingreso de documentos. 3 D2 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Ahora bien, sé que, aunque la suma de las horas de las actividades 
asignadas a cada desarrollador es menor al número de horas que cada uno de 
ellos puede dedicarse al proyecto (D1 suma 31 de 35 mientras D2 suma 17 de 
20 horas semanales), la actividad 6 no se ha agregado al sprint. La razón de no 
hacerlo es que la actividad 6 tiene una ponderación de 7 horas, por lo que no se 
le puede asignar a ninguno de los dos desarrolladores porque no les daría 
tiempo de terminarla (D1 solamente tiene 4 horas libres y D2 tiene 3); y en 
scrum, una tarea medio terminada no está terminada, por lo que es preferible 
no incluirla para asegurar que todas las tareas que se incluyen en el sprint se 
completarán al 100 %. 
 
También, se puede observar que, a diferencia de los casos de estudio 
anteriores, en este caso se ha establecido el diseño tanto de la base de datos 
como de la aplicación como una sola gran tarea esto solamente obedece a la 
forma de trabajo del equipo que, en este caso, prefiere comenzar teniendo todo 
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el diseño desde el inicio para luego no perder tiempo en diseñar por módulos la 
aplicación como lo pueden preferir otros equipos de trabajo, no hay reglas para 
esto. 
 
Se preguntarán por qué el login y los diseños no corresponden a ninguna 
historia la explicación es porque en verdad, aunque son tareas muy necesarias 
para el proyecto, no pertenecen a una historia específica se asume que para las 
historias ya está contemplado que utilizan una base de datos, se tendrá un 
diseño y dado que la aplicación conlleva control y tipos de usuario, es necesario 
tener un punto de acceso donde cada usuario se identifique para ingresar. 
 
El sprint transcurre con relativa normalidad, el equipo se reúne 
diariamente para ir revisando los avances, pero no surge ninguna situación 
fuera de lo normal. 
 
No es sino hasta la revisión de este primer sprint que el equipo detecta un 
error. El incremento funciona muy bien, los usuarios pueden loguearse, 
ingresan documentos y los mismos aparecen en un listado muy sencillo 
solamente para mostrar que el ingreso funciona. Lo que ninguno de los 
desarrolladores consideró, por el más inocente de los descuidos, fue el detalle 
de que debían existir distintos tipos de usuario: el tipo encargado de ingresar los 
documentos y el tipo de usuario que es destinatario de los documentos, cada 
uno con funciones muy distintas dentro del sistema. 
 
En este caso, el incremento funciona, pero quedan pendientes tareas que 
debieron considerarse desde el principio. Por lo que no incurren en ningún 





El DP propone algunos cambios en el diseño de la aplicación, pero queda 
satisfecho con el incremento que se le ha presentado. 
 
Luego de la revisión del sprint, el SM y los desarrolladores se reúnen para 
hacer una pequeña retrospectiva lo que ha sucedido durante el sprint. Cada uno 
de los desarrolladores se expresa en relación a cómo han ido pasando las 
cosas durante el sprint. D2 les comenta, por ejemplo, que considera que, dado 
que solamente está trabajando en el proyecto durante 4 horas diarias, la 
reunión a las 9:00 horas le corta su mañana y siente que le quita más tiempo, 
por lo que les propone moverla para las 8:00 horas, para arrancar el día con 
esto y luego poder dedicarse de corrido a sus tareas. 
 
En la reunión de planificación para el segundo sprint, el SM hace oficial la 
nueva hora de las reuniones diarias pues todo el equipo estuvo de acuerdo con 
moverla. El DP les comenta también que ha estado pensando y que necesita 
que el sistema guarde registró de quién ingresa cada documento, así como de 
las fechas y usuarios que regresan los documentos para que sean reasignados. 
Además, necesitan un usuario como supervisor para que esté monitoreando el 
ir y venir de los documentos para establecer que tantos errores cometen los 
usuarios; esta nueva historia tiene una prioridad de 325 para el DP por lo que 











Tabla XVII. Actividades agregadas a la pila del producto del sistema de 
gestión documental 
 
Hist. corr Tarea Pond Resp 
4.5 13 Programación de la página de inicio del supervisor. 4  
4.5 14 Programación de funciones de supervisión, cuadros de cuántos 
documentos ingresa cada usuario, cuántos son regresados por 
error en la asignación, por rangos de fecha y filtros de usuario. 
7  
 
Fuente: elaboración propia. 
De igual forma, la nueva historia no se considera para abordarla en el 
segundo sprint, del cual la pila queda de la siguiente forma: 
 
Tabla XVIII. Pila del segundo sprint del sistema de gestión documental 
 
Hist. corr Tarea Pond Resp 
 * Agregar tipos de usuario y las validaciones de ingresos y permisos. 4 D2 
2 6 Programación de la página de inicio del destinatario que muestra los 
documentos que se han recibido. 
7 D2 
3 7 Programación de los formularios de búsqueda (por fechas, por 
nombre del documento, por destinatario, por remitente). 
7 D1 
3 8 Programación de las funciones de búsqueda y presentación de 
resultados. 
14 D1 
3 9 Programación de la página de resultados de búsquedas, con 
paginación. 
7 D1 
3 10 Pruebas de búsquedas. 3 D1 
4 11 Función de regresar documentos. 5 D2 
4 12 Función de reasignar documentos. 5 D1 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Si se dan cuenta, sumando las horas de ponderación de cada tarea, D1 
tiene una hora más en tareas asignadas de las que tiene disponibles en la 
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semana, pero al ser un trabajador muy proactivo se compromete a terminar el 
trabajo a tiempo. Aunque no es lo normal con esta metodología, pues arriesga 
el hecho de terminar el incremento completo, deciden aprobarlo. 
 
Para el día 1, se reúnen a primera hora, D1 inicia con la programación de 
los formularios de búsqueda mientras D1 agrega los controles de tipos de 
usuarios y los accesos que cada tipo tiene a las opciones del sistema.  
En el día 2, igual, todo normal en la reunión de la mañana, D2 ha 
terminado el trabajo de los tipos de usuario y comienza con la actividad 6: la 
página de inicio de los destinatarios. D1 comienza la programación de las 
funciones de búsqueda. 
 
En la reunión del día 3, D2 notifica que debe ausentarse los días 4 y 5 por 
razones personales, por lo que dejará la tarea 11 sin trabajar.  D1 le explica al 
equipo que va un poco complicado con sus tiempos también y que no está 
seguro de poder terminar lo que se le asignó. El SM puede ver en el burndown 
que definitivamente no completarán el incremento planificado con la tendencia 
que llevan, por lo que lo mejor en este caso es refinar la pila y dejar fuera las 
actividades 11 y 12. Con lo que se aseguran presentar un incremento hasta las 
búsquedas de documentos, es menos de lo acordado, pero al menos será 
funcional y potencialmente listo para salir a producción. 
 
Así termina el sprint; el día de la revisión, el DP se muestra molesto por 
los inconvenientes en el desarrollo del sistema pero termina por aceptar lo 
sucedido, pues el SM le comenta que es preferible no abarcar algunas tareas 
en el sprint a comprometer la calidad del producto, lo cual pasaría si deciden 
trabajar más rápido solo por cumplir plazos. Además, le recuerda que el 
compromiso era terminar en 2 meses pero que, si continuaban con el ritmo de 
trabajo, podrían terminar mucho antes. 
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3.3.1. Análisis del ejemplo 
 
En el caso mostrado, se ejemplifica cómo las condiciones del equipo 
pueden verse afectadas por distintas situaciones, en el caso de D1 que aparte 
de su licencia para estudios tuvo algunos otros problemas que afectaron su 
rendimiento en el trabajo que evidencian que los problemas y atrasos no 
siempre vienen del lado del cliente y sus nuevos requerimientos, a veces el 
equipo se ve comprometido también. Afortunadamente scrum, en su condición 
de ser una metodología ágil, permite la rápida reacción y adaptación a estas 
situaciones; siempre y cuando se cumplan los procesos, se cumpla con el 
compromiso que debe tener cada participante, no solamente el equipo de 
desarrollo sino también el dueño del producto quien debe mantenerse cerca y 
en estrecha relación con el scrum manager y los desarrolladores, debe 
integrarse al equipo. 
 
Es importante resaltar la importancia de las reuniones diarias, son la base 
de la flexibilidad que ofrece la metodología, lo que permite que el equipo 
reaccione o mejor aún, prevea los problemas y pueda manejarlos con cierta 
antelación. De allí que deben realizarse en horario conveniente para todos los 
involucrados, asegurando así su presencia. 
 
El ejemplo hace énfasis en el hecho de que un producto medio terminado 
no está realmente terminado, y así deberá considerarse siempre. Habla también 
del compromiso que los desarrolladores deben mantener con la calidad del 
trabajo que realizan, tanto en lo que se ve en diseños agradables y 
profesionales, como en lo que el cliente no vé el código. Generar baja calidad 
de código por minimizar los tiempos de desarrollo solamente genera una 
debilidad en el producto final, por lo tanto, es preferible refinar las pilas del 












4. ENCUESTA A ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE 




4.1. Diseño de la encuesta 
 
El objetivo de realizar una encuesta es conocer qué tanto las personas 
que se dedican al desarrollo web conocen la metodología scrum y su aplicación 
en este tipo de desarrollos. Saber si es parte de los temas abordados en los 
cursos que se imparten en la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala o si la persona ha tenido que aprenderla en otros 
ambientes como el laboral o algún otro. 
 
Además de conocer la metodología, interesa saber si ha trabajado con ella 
o si está consciente de los beneficios que puede obtener aplicándola. Y más 
aún, si sabiendo sus beneficios, estaría dispuesto a utilizarla. 
 
La encuesta consta de una serie de 10 preguntas con respuestas 
cerradas, es decir, de selección, para facilitar el análisis de los resultados. Las 
preguntas y sus opciones de respuesta son: 
 








Aunque muchas personas utilizan indistintamente los términos 
egresado y graduado, no significan lo mismo.  
 
 Graduado: es la persona que culminó sus estudios y es 
acreditado con un documento que certifica que culminó sus 
estudios: el título. 
 Egresado: es la persona que culminó sus estudios pero 
que, por alguna razón ajena a la universidad, no se ha 
graduado, es decir, no tiene un título. 
 








o No aplica 
 
 ¿Conoce la metodología scrum? (obligatoria) 
o No la conozco 
o He oído/leído algo  
o Sí la conozco y la he implementado 
 
 ¿Cómo conoció la metodología scrum? (obligatoria) 
o En la universidad 
o En el trabajo 
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o En libros/Internet 
o Por otras personas 
o No he oído de scrum 
 
 ¿Cree que utilizar scrum puede ayudar a mejorar el proceso de 
desarrollo de software? (obligatoria) 
o Sí 
o No 
o No sé, no la he utilizado 
 
 ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado al implementar scrum? 
(puede escoger uno o más) 
o Es difícil manejar la relación con el dueño del producto 
o Mucha dificultad para hacer tiempo para el scrum diario 
o Es muy complicado calcular qué historias incluir en el sprint 
o Nunca la he utilizado 
 
 Siendo 1: muy fácil y 5: muy difícil, ¿qué tan difícil considera que es 











 ¿Estaría dispuesto a cambiar su actual metodología de trabajo por una 
que le permita ir generando de forma ágil e incremental, pequeñas partes 
funcionales, dándole la posibilidad de verificar los requerimientos y la 










La encuesta se realizó utilizando la aplicación Google Forms y ha 
circulado a través de redes sociales de los grupos de estudiantes de la Escuela 
de Ciencias y Sistemas de la USAC, con el apoyo del movimiento COECYS 
(Congreso de Estudiantes de Ciencias y Sistemas). 
 



















Fuente: Metodología de desarrollo scrum. https://docs.google.com/forms/ 
d/1zw4u_dqwRduodGzgpeZbpZuNf4rFSgN9zSnkiM0xRBE/edit. Consulta: 18 de enero de 2017. 
 
La primera pregunta tiene como objetivo conocer el nivel académico de los 
encuestados. De los 80 encuestados: 51 (63,7 %) son estudiantes y el resto ha 
concluido sus estudios. 
 




Fuente: Metodología de desarrollo scrum. https://docs.google.com/forms/ 
d/1zw4u_dqwRduodGzgpeZbpZuNf4rFSgN9zSnkiM0xRBE/edit. Consulta: 18 de enero de 2017. 
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De los 80 encuestados, un 70 % se dedica al desarrollo de software: que 
un buen grupo para evaluar la metodología scrum en el desarrollo de 
aplicaciones. 
 




Fuente: Metodología de desarrollo scrum. https://docs.google.com/forms/ 
d/1zw4u_dqwRduodGzgpeZbpZuNf4rFSgN9zSnkiM0xRBE/edit. Consulta: 18 de enero de 2017. 
 
El 70 % de los encuestados prefiere las metodologías ágiles para el 
desarrollo de aplicaciones. scrum es definida como tal. 
 




Fuente: Metodología de desarrollo scrum. https://docs.google.com/forms/ 
d/1zw4u_dqwRduodGzgpeZbpZuNf4rFSgN9zSnkiM0xRBE/edit. Consulta: 18 de enero de 2017. 
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El 56,3 % de los encuestados conoce y ha implementado scrum, 
solamente el 16,3 % nunca ha oído ni conoce de la metodología. 
 




Fuente: Metodología de desarrollo scrum. https://docs.google.com/forms/ 
d/1zw4u_dqwRduodGzgpeZbpZuNf4rFSgN9zSnkiM0xRBE/edit. Consulta: 18 de enero de 2017. 
 
La mayoría de los encuestados ha conocido scrum en la universidad, 
seguido de los que la han conocido por su trabajo, 36,3 % y 31,3 % 

















Fuente: Metodología de desarrollo scrum. https://docs.google.com/forms/ 
d/1zw4u_dqwRduodGzgpeZbpZuNf4rFSgN9zSnkiM0xRBE/edit. Consulta: 18 de enero de 2017. 
 
De las personas que sí han utilizado scrum para desarrollar software, el 
66,3 %, dos tercios de los encuestados, consideran que la metodología sí les 
ayuda a mejorar sus procesos de desarrollo; solamente, 3 personas creen que 



















Fuente: Metodología de desarrollo scrum. https://docs.google.com/forms/ 
d/1zw4u_dqwRduodGzgpeZbpZuNf4rFSgN9zSnkiM0xRBE/edit. Consulta: 18 de enero de 2017. 
 
El mayor reto que se enfrenta con la metodología es decidir las historias 
de usuario que deben incluirse en cada sprint, según el 31,6 % de los 
encuestados. Seguido con la dificultad de manejar la relación con el dueño del 
producto (26,3 %) y la dificultad que implican las reuniones diarias (23,7 %).  
 
Esto da una idea de que en scrum el mayor reto es la ponderación de 
cada historia de usuario en cuanto al tiempo que se le dedicará, lo cual 















Fuente: Metodología de desarrollo scrum. https://docs.google.com/forms/ 
d/1zw4u_dqwRduodGzgpeZbpZuNf4rFSgN9zSnkiM0xRBE/edit. Consulta: 18 de enero de 2017. 
 
El 53,5 % de los encuestados evalúa scrum como una metodología con 
mediana dificultad de aprendizaje e implementación. Solamente 4 de los 

















Fuente: Metodología de desarrollo scrum. https://docs.google.com/forms/ 
d/1zw4u_dqwRduodGzgpeZbpZuNf4rFSgN9zSnkiM0xRBE/edit. Consulta: 18 de enero de 2017. 
 
De los encuestados, el 97,4 % está dispuesto a cambiar la metodología 
que utilizan para el desarrollo por una metodología que les ofrezca los 

















Fuente: Metodología de desarrollo scrum. https://docs.google.com/forms/ 
d/1zw4u_dqwRduodGzgpeZbpZuNf4rFSgN9zSnkiM0xRBE/edit. Consulta: 18 de enero de 2017. 
 
El 93,6 % de los encuestados está interesado en conocer más la 
metodología scrum.  
 
4.4. Análisis de resultados 
 
Del total de encuestados, solamente el 16,3 % no conocen ni han oído 
hablar de la metodología scrum, el 27,5 % solamente la conocen y el 53,6 % la 
ha utilizado. Este parámetro representa una base para tomar con seguridad las 
respuestas de las siguientes preguntas en la encuesta. 
 
Entre los puntos más importantes a resaltar está el hecho de que dos 
terceras partes: 66,3 % de los encuestados considera que utilizar acrum para el 
desarrollo de aplicaciones si puede ayudar a mejorar los procesos. 
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La mayoría de los encuestados, el 53,5 % la considera una metodología 
no muy difícil de adoptar; la mayor dificultad la capacidad de definir las historias 
que se incluyen en cada sprint, con un 31,6 %, seguido de la dificultad en 
mantener la comunicación con el dueño del producto, con un 26,3 %. 
 
Cabe resaltar que se ha incluido la metodología scrum en los contenidos 
de los cursos impartidos en la USAC, ya que el 36,3 % de los encuestados 
menciona que allí conocieron la metodología; la conocieron en el trabajo, el 
31,3 %; solamente un 12,5 % de los encuestados tuvo la motivación personal 
de investigar el tema en libros o Internet.  
 
Casi la totalidad de los encuestados, el 97,3 % estaría dispuesto a 
cambiar la metodología de desarrollo que utiliza actualmente por una 
metodología que le brinde las ventajas que ofrece scrum; y el 93,6 % está 












1. Scrum, más que una metodología de desarrollo como tal, es un proceso 
organizacional para gestionar un proyecto de desarrollo que da 
directrices de cómo organizar el trabajo y cómo controlar los procesos de 
tal forma que el equipo sea capaz de adaptarse a los cambios o prever 
complicaciones en etapas tempranas para poder tomar las decisiones 
necesarias para solventarlas.  
 
2. Aunque el ciclo de vida de scrum es simple y bien definido, adaptable a 
casi cualquier equipo de trabajo, la complejidad de su uso radica en que 
no hay formas correctas o incorrectas de llevar a cabo el proceso de 
desarrollo con SCRUM; cada equipo puede ir refinando el uso de la 
metodología y adaptándola a sus condiciones específicas, lo cual puede 
llevar algún tiempo. Esto no significa que la metodología no funcione en 
equipos nuevos en el tema, es solo que la metodología funciona mejor a 
medida que el equipo tome experiencia en su uso. 
 
3. El desarrollo de aplicaciones web se beneficia con el uso de scrum en la 
medida en que permite ir obteniendo incrementos funcionales en 
períodos de tiempo relativamente cortos; permite que ponga en 
producción una primera versión por aumentar su funcionalidad en 
versiones posteriores, según los incrementos que se generen en el 
proceso. 
 
4. En muchos casos de desarrollo de aplicaciones web es necesario 
preparar o promocionar su lanzamiento, por lo que se requiere de cierta 
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certeza en el tiempo que tomará el desarrollo hasta que esté lista para 
salir a producción; la capacidad de medir estos tiempos con exactitud es 
una ventaja en los equipos con experiencia en la utilización de scrum, 
pues la metodología obliga a hacer este cálculo y luego a evaluarlo de tal 









1. Dado que el cálculo del tiempo que toma el desarrollo de cada historia de 
usuario es una de las mayores dificultades que un equipo enfrenta al 
implementar scrum, es recomendable que utilicen tiempos de holgura, 
sobre todo al principio, mientras el equipo va tomando experiencia y 
midiendo su propio ritmo de trabajo para que con el tiempo los cálculos 
sean más fáciles y certeros. 
 
2. Para garantizar los beneficios de la utilización de scrum es necesario que 
el equipo de desarrollo esté realmente comprometido con la metodología 
es decir aunque se considere obviar las reuniones diarias no afectará al 
desarrollo, no deben saltarse ninguna, pues está demostrado que ayuda 
a la identificación temprana de posibles problemas. 
 
3. Para facilitar la utilización de scrum, es importante que el equipo de 
desarrollo le explique la metodología al cliente con la finalidad de que él 
mismo se comprometa a ser parte del proceso o nombre a quien lo 
represente, otorgándole la potestad de tomar decisiones sin tener que 
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